

PGP – PLANO GERAL DO PROJETO

1. Identificação do Projeto

Projeto Combustíveis Eleições 2016	
Unidade solicitante CATRE	Data da Elaboração 09/11/2015
Cliente TRE e Cartórios Eleitorais	
Patrocinador TRE/RO	
Líder do projeto Cláudio Aparecido Pinto	Unidade Seção de Transportes
E-mail Líder do Projeto claudio.aparecido@tre-ro.jus.br	Ramal Líder do Projeto 2011
Programa vinculado Planejamento Integrado das Eleições 2016	

2. Visão Geral do Projeto

2.1 Justificativa do projeto

- ✓ Necessidade de aquisição de combustíveis para atender a demanda de deslocamentos de veículos nas Eleições de 2016.

2.2 Objetivo Superior

- ✓ Aquisição e controle da distribuição de combustível em todas as Zonas Eleitorais e Sede deste Regional, sendo ao final apresentado um relatório de prestação de contas.

2.3 Objetivos Específicos

- ✓ Contratação de empresas especializadas em fornecimento de combustíveis;
- ✓ Gerenciar o fornecimento de combustível dos fornecedores;
- ✓ Gerenciar o controle do abastecimento dos veículos próprios, requisitados e alugados.

2.4 Objetivos Estratégicos

- ✓ Atende a ação estratégica
- ✓ Garantir a infraestrutura física apropriada às atividades administrativas e judiciais.

3. Escopo do Projeto

3.1 Dentro do Escopo

Atender a demanda de deslocamentos e requisições de veículos nas Eleições de 2014.

3.2 Fora do Escopo

3.3 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

4. Cronograma detalhado

Cronograma projetado no MS Project – Anexo I

5. Aspectos de Acessibilidade e Sustentabilidade observados neste Projeto

Não se aplica

6. Plano Orçamentário

Entrega	Recurso	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Contratação por Município (Postos de Combustível)	Orçamentário	29 Contratações de Posto de Gasolina		228.000,00

7. Organização do Projeto

7.1 Áreas impactadas

Unidade Interna Impactada	Descrição do Impacto Previsto	Gestor da Unidade
SAOFC	Contratação, Elaboração de minuta Resolução Fiscalização do Contrato	
Zonas Eleitorais	Distribuição e controle do Consumo, Prestação de Contas, Informações sobre necessidade (quantidade e tipo de combustível)	
DG	Aprovações	
Presidência	Aprovações	
CLOGI	Informações de Locais de Votação	
Unidade Externa Impactada	Descrição do Impacto Previsto	Gestor da Unidade

7.2 Equipe do Projeto

Nome	Unidade	Ramal	E-mail
Seção de Transporte		2011	
Coordenador de Serviços Gerais		2005	

Coordenador de Materiais e Patrimônio			
Seção de Licitação e Contratos			
Coordenador de Logística			

8. Premissas e Restrições

Premissas:

- ✓ Recursos orçamentários disponíveis;
- ✓ Logística de distribuição de urnas, transporte de eleitores e deslocamentos com servidores e entrega de materiais

Restrições:

- ✓ Falha na prestação de contas por parte das Zonas Eleitorais e Fornecedores;
- ✓ Falta de interessados no fornecimento de combustíveis;

9. Plano de Resposta aos Riscos

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Falha de fornecimento de combustível (Falência do Posto de Combustível, falha do fornecedor do posto de combustível)	Interrupção do serviço	<input checked="" type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input checked="" type="checkbox"/> 4-Muito alto
Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Contratação Emergencial		SET	

10. Aprovações

Elaborado ou Revisado por	Data	Assinatura
Cláudio Aparecido Pinto		
Lia Maria Araujo Lopes		
William Augusto de Oliveira		

De acordo da Unidade solicitante e das Unidades impactadas	Data	Assinatura

Revisado (Núcleo Corporativo de Gerenciamento de Projetos)	Data	Assinatura
Marilene Pereira Ceni	30/11/2015	
Ranieri Mota de Lima	30/11/2015	

Aprovado (Diretoria Geral)	Data	Assinatura

Autorizado (Presidência)	Data	Assinatura

ANEXO I

% Exec	Ordem	Tarefas	Tempo	Início	Fim
4%	0	PIE2016 - Combustível	331,75d	Qua 02/09/15	Seg 19/12/16
8%	1	Gestão do Projeto	297,5d	Seg 09/11/15	Seg 19/12/16
10%	1.1	Planejamento	10d	Seg 09/11/15	Qui 26/11/15
0%	1.2	Monitoramento e Controle do projeto	294d	Dom 15/11/15	Seg 19/12/16
0%	1.2.1	Relatório de status de projeto	0d	Dom 15/11/15	Dom 15/11/15
0%	1.2.2	Relatório de status de projeto	0d	Sex 08/01/16	Sex 08/01/16
0%	1.2.3	Relatório de status de projeto	0d	Sex 29/01/16	Sex 29/01/16
0%	1.2.4	Relatório de status de projeto	0d	Sex 12/02/16	Sex 12/02/16
0%	1.2.5	Relatório de status de projeto	0d	Seg 29/02/16	Seg 29/02/16
0%	1.2.6	Relatório de status de projeto	0d	Seg 14/03/16	Seg 14/03/16
0%	1.2.7	Relatório de status de projeto	0d	Qua 30/03/16	Qua 30/03/16
0%	1.2.8	Relatório de status de projeto	0d	Sex 15/04/16	Sex 15/04/16
0%	1.2.9	Relatório de status de projeto	0d	Sex 29/04/16	Sex 29/04/16
0%	1.2.10	Relatório de status de projeto	0d	Seg 16/05/16	Seg 16/05/16
0%	1.2.11	Relatório de status de projeto	0d	Ter 31/05/16	Ter 31/05/16
0%	1.2.12	Relatório de status de projeto	0d	Qua 15/06/16	Qua 15/06/16
0%	1.2.13	Relatório de status de projeto	0d	Qui 30/06/16	Qui 30/06/16
0%	1.2.14	Relatório de status de projeto	0d	Qua 13/07/16	Qua 13/07/16
0%	1.2.15	Relatório de status de projeto	0d	Sex 29/07/16	Sex 29/07/16
0%	1.2.16	Relatório de status de projeto	0d	Qua 17/08/16	Qua 17/08/16
0%	1.2.17	Relatório de status de projeto	0d	Qua 31/08/16	Qua 31/08/16
0%	1.2.18	Relatório de status de projeto	0d	Qui 15/09/16	Qui 15/09/16
0%	1.2.19	Relatório de status de projeto	0d	Sex 30/09/16	Sex 30/09/16
0%	1.2.20	Relatório de status de projeto	0d	Sex 14/10/16	Sex 14/10/16
0%	1.2.21	Relatório de status de projeto	0d	Sex 28/10/16	Sex 28/10/16
0%	1.2.22	Relatório de status de projeto	0d	Qui 17/11/16	Qui 17/11/16
0%	1.2.23	Relatório de status de projeto	0d	Qua 30/11/16	Qua 30/11/16
0%	1.2.24	Relatório de status de projeto	0d	Seg 19/12/16	Seg 19/12/16
0%	1.3	Encerramento do Projeto	2d	Qua 16/11/16	Sex 18/11/16
0%	1.3.1	Relatório de Lições aprendidas	2d	Qua 16/11/16	Sex 18/11/16
1%	2	Levantamento de quant. De combustível	35,13d	Qua 02/09/15	Ter 10/11/15
3%	2.1	Necessidades de cada Zona Eleitoral	35d	Qua 02/09/15	Ter 10/11/15
0%	2.2	Estimativa da Capital	35d	Qua	Ter 10/11/15

				02/09/15	
50%	3	Regulamentação	31,25d	Seg 11/01/16	Sex 11/03/16
67%	3.1	Elaboração da Minuta da IN/Resolução	15d	Seg 11/01/16	Seg 29/02/16
0%	3.2	Apreciação/aprovação da Minuta	5d	Qui 03/03/16	Sex 11/03/16
0%	4	Contratação	89,75d	Seg 25/01/16	Qui 09/06/16
0%	4.1	Elaboração da TR	10d	Seg 25/01/16	Ter 16/02/16
0%	4.2	Pesquisa de mercado	15d	Qui 11/02/16	Qui 10/03/16
0%	4.3	Elaboração do Edital (Licitação)	15d	Sex 11/03/16	Qua 13/04/16
0%	4.4	Contratação	10d	Seg 30/05/16	Qui 09/06/16
1%	5	Fornecimento de combustível (controle)	126,13d	Sex 17/06/16	Qui 10/11/16
1%	5.1	Acompanhamento da Contratação	126d	Sex 17/06/16	Qui 10/11/16
1%	5.2	Controle de distribuição	126d	Sex 17/06/16	Qui 10/11/16
0%	5.3	1º turno	4d	Dom 02/10/16	Qui 06/10/16
0%	5.4	2º turno	4d	Dom 23/10/16	Qui 27/10/16
7%	5.5	Prestação de Contas 1º Turno	15d	Seg 03/10/16	Qui 20/10/16
8%	5.6	Prestação de Contas 2º Turno	12d	Seg 24/10/16	Ter 08/11/16
0%	6	Avaliação	1d	Qui 10/11/16	Sex 11/11/16