

PGP – PLANO GERAL DO PROJETO

1. Identificação do Projeto

Projeto: JECRIME – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL ELEITORAL	
Unidade solicitante: COSE – COORDENADORIA DE SEGURANÇA DAS ELEIÇÕES	Data da Elaboração: 16/10/2016
Cliente: Sociedade	
Patrocinador: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA	Colaboradores: TJ/RO, PF, PC, MPF, AGU,
Líder do projeto: Marisa Leonardo de Araújo Lima da Silva	Unidade: Assessoria Jurídica/DG
E-mail Líder do Projeto: Marisa.leonardo@tre-ro.jus.br	Ramal Líder do Projeto: 2177
Programa vinculado: Planejamento Integrado das Eleições 2016	

2. Visão Geral do Projeto

2.1 Justificativa do projeto

A implementação do JECRIME pauta-se na execução de um dos objetivos estratégicos da Justiça Eleitoral de Rondônia, qual seja, o de “aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral”. Com a atuação do Juizado Especial Criminal Eleitoral pretende-se coibir os ilícitos eleitorais mediante imediato tratamento das ocorrências policiais, evitando a perda do direito da punição estatal pela morosidade na resolução dos processos.

2.2 Objetivo Superior

- ✓ Possibilitar maior agilidade, eficiência e efetividade da Justiça Eleitoral no processamento dos delitos eleitorais, através da utilização organizada e coesa da Justiça Eleitoral de Rondônia e da atividade policial, garantindo, assim, a liberdade de escolha do eleitor e a lisura do pleito.

2.3 Objetivos Específicos

- ✓ O Juizado Especial Criminal Eleitoral (JECRIME) é uma estrutura montada pelo TRE-RO, especificamente, no dia da eleição, com o objetivo de recepcionar os cidadãos que, no dia do pleito, praticam infração eleitoral. Com tramitação célere, o procedimento abrange desde o registro da ocorrência pela Polícia Federal até a realização de audiência preliminar com os Juízes designados, em que se decide pela continuidade do instrumento persecutório ou pela aplicação de medida despenalizadora ao infrator.

2.4 Objetivos Estratégicos

- ✓ Atender ao objetivo estratégico
- ✓ Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral

3. Escopo do Projeto

3.1 Dentro do Escopo

- ✓ Somente infrações de cunho eleitoral;
- ✓ Somente para as infrações cometidas no dia das Eleições 2016

3.2 Fora do Escopo

- ✓ Não atua fora do dia das Eleições 2016 (1º e 2º turnos)

4. Cronograma detalhado

Cronograma projetado no MS Project – Anexo I

5. Aspectos de Acessibilidade e Sustentabilidade observados neste Projeto

Utilização de materiais reciclados. No entanto, o local não possui acessibilidade para portadores de deficiência física e os atendentes não tem conhecimento da LIBRAS.

6. Plano Orçamentário

Não há recursos despendidos, pois são utilizados recursos materiais e humanos do próprio TRE-RO, havendo colaboradores de outros órgãos, mas sem custo.

7. Organização do Projeto

7.1 Áreas impactadas

Unidade Interna Impactada	Descrição do Impacto Previsto	Gestor da Unidade
Presidência	Designar ZE competente pelo Juizado Especial; Designar comissão de assessores para auxiliar nos trabalhos do "Cadeião".	Desº Péricles Moreira Chagas
STI	Suporte na logística de equipamentos de informática, bem como sistema JECRIME	Domingos Sávio
SAOFC	Disponibilização de transporte para deslocamento de servidores e maquinários. Disponibilização do maquinário a ser utilizado nas atividades do JECRIME	Elizeth Afonso de Mesquita
2ª Zona Eleitoral JECRIME	Auxílio e intermediação das atividades entre a equipe do TRE e o Juiz Eleitoral	Dr. Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa
Zonas Eleitorais da capital e do interior do Estado	Disponibilização dos dados dos infratores que foram beneficiados com a transação penal e/ou suspensão condicional do processo nos últimos 5 anos, nos termos da Lei n. 9.099/95	Chefes de Cartório da Capital
SJGI	Elaboração da Minuta de Resolução designando Juízo Responsável pelo JECRIME na capital	SJGI

Unidade Interna Impactada	Descrição do Impacto Previsto	Gestor da Unidade
COSE	Auxílio na organização e instalação do "Cadeião"	Coordenação

7.2 Equipe do Projeto

A Equipe do JECRIME é definida em cada ano de eleição, não havendo uma composição permanente.

8. Premissas e Restrições

8.1 Premissas:

- ✓ Realização das eleições 2014;
- ✓ Ser Coordenado por um Juiz designado pela Presidência deste TRE

8.2 Restrições:

- ✓ Local adequado
- ✓ Adesão das forças policiais
- ✓ Infraestrutura de TI adequada
- ✓ Sistema de consulta de Antecedentes Criminais

9. Plano de Resposta aos Riscos

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Falta de apoio as Polícias envolvidas nas atividades no dia do pleito.	Inviabiliza a atuação do JECRIME no dia da eleição, pois não haverá infratores a serem registrados.	(x) 1-Baixo () 2-Médio () 3-Alto () 4-Muito alto	() 1-Baixo () 2-Médio () 3-Alto (x) 4-Muito alto
Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Promover reuniões com as autoridades militares e civis, a fim de ajustar as atividades durante o período eleitoral	Até 30/06/2013	COSE	

10. Aprovações

Elaborado ou Revisado por	Data	Assinatura
Marisa Leonardo de Araujo Lima da Silva	26.09.2013	

De acordo da Unidade solicitante e das Unidades impactadas	Data	Assinatura
SAOFC		
SJGI		
STI		
COSE		
2ª Zona Eleitoral		

Revisado (Núcleo Corporativo de Gerenciamento de Projetos)	Data	Assinatura
Marilene Pereira Ceni	30/11/2015	
Ranieri Mota de Lima	30/11/2015	

Aprovado (Diretoria Geral)	Data	Assinatura

Autorizado (Presidência)	Data	Assinatura
Des. Péricles Moreira Chagas		

ANEXO I

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

%	EDT	Nome da tarefa	Duraçã o	Início	Término
0%	0	PIE2016 - JECRIME	314,5d	Seg 05/10/15	Seg 19/12/16
0%	1	Gestão do Projeto	314,5d	Seg 05/10/15	Seg 19/12/16
0%	1.1	Planejamento	100d	Seg 05/10/15	Sex 22/04/16
0%	1.2	Monitoramento e Controle do projeto	314d	Seg 05/10/15	Seg 19/12/16
0%	1.2.1	Relatório de status de projeto	0d	Seg 05/10/15	Seg 05/10/15
0%	1.2.2	Relatório de status de projeto	0d	Ter 13/10/15	Ter 13/10/15
0%	1.2.3	Relatório de status de projeto	0d	Qui 15/10/15	Qui 15/10/15
0%	1.2.4	Relatório de status de projeto	0dd	Sex 06/11/15	Sex 06/11/15
0%	1.2.5	Relatório de status de projeto	0dd	Sex 20/11/15	Sex 20/11/15
0%	1.2.6	Relatório de status de projeto	0dd	Ter 29/12/15	Ter 29/12/15
0%	1.2.7	Relatório de status de projeto	0dd	Sex 08/01/16	Sex 08/01/16
0%	1.2.8	Relatório de status de projeto	0dd	Sex 29/01/16	Sex 29/01/16
0%	1.2.9	Relatório de status de projeto	0dd	Sex 12/02/16	Sex 12/02/16
0%	1.2.10	Relatório de status de projeto	0dd	Seg 29/02/16	Seg 29/02/16
0%	1.2.11	Relatório de status de projeto	0dd	Seg 14/03/16	Seg 14/03/16
0%	1.2.12	Relatório de status de projeto	0dd	Qua 30/03/16	Qua 30/03/16
0%	1.2.13	Relatório de status de projeto	0dd	Sex 15/04/16	Sex 15/04/16
0%	1.2.14	Relatório de status de projeto	0dd	Sex 29/04/16	Sex 29/04/16
0%	1.2.15	Relatório de status de projeto	0dd	Seg 16/05/16	Seg 16/05/16
0%	1.2.16	Relatório de status de projeto	0dd	Ter 31/05/16	Ter 31/05/16
0%	1.2.17	Relatório de status de projeto	0dd	Qua 15/06/16	Qua 15/06/16
0%	1.2.18	Relatório de status de projeto	0dd	Qui 30/06/16	Qui 30/06/16
0%	1.2.19	Relatório de status de projeto	0dd	Qua 13/07/16	Qua 13/07/16
0%	1.2.20	Relatório de status de projeto	0dd	Sex 29/07/16	Sex 29/07/16
0%	1.2.21	Relatório de status de projeto	0dd	Qua 17/08/16	Qua 17/08/16

0%	1.2.22	Relatório de status de projeto	Odd	Qua 31/08/16	Qua 31/08/16
0%	1.2.23	Relatório de status de projeto	Odd	Qui 15/09/16	Qui 15/09/16
0%	1.2.24	Relatório de status de projeto	Odd	Sex 30/09/16	Sex 30/09/16
0%	1.2.25	Relatório de status de projeto	Odd	Sex 14/10/16	Sex 14/10/16
0%	1.2.26	Relatório de status de projeto	Odd	Sex 28/10/16	Sex 28/10/16
0%	1.2.27	Relatório de status de projeto	Odd	Qui 17/11/16	Qui 17/11/16
0%	1.2.28	Relatório de status de projeto	Odd	Qua 30/11/16	Qua 30/11/16
0%	1.2.29	Relatório de status de projeto	Odd	Seg 19/12/16	Seg 19/12/16
0%	1.3	Encerramento do Projeto	10d	Sex 09/12/16	Seg 19/12/16
0%	1.3.1	Relatório de Lições aprendidas	10d	Sex 09/12/16	Seg 19/12/16
0%	2	Definição do Local	26d	Qua 01/06/16	Sáb 02/07/16
0%	2.1	Definição dos requisitos e estrutura mínima para funcionamento do JECRIME	9d	Qua 01/06/16	Sáb 11/06/16
0%	2.2	Consultar disponibilidade dos locais	20d	Ter 07/06/16	Sex 01/07/16
0%	2.3	Definição do LOCAL	10d	Seg 20/06/16	Sáb 02/07/16
0%	3	Criação de Comissão	71d	Seg 02/05/16	Ter 12/07/16
0%	3.1	Designar equipe de servidores da Secretaria do TRE-RO para auxiliar os Juízes, Promotores, Defensores e demais colaboradores que atuarão no JECRIME	20d	Seg 20/06/16	Ter 12/07/16
0%	3.2	Verificar se houve alteração do Anexo da Resolução 38/2011 em relação as atribuições nos Municípios para o Juizado Especial.	1d	Seg 02/05/16	Seg 02/05/16
0%	3.3	Verificar a vigência da Resolução 36/2014 que cuidou das ações de segurança nas Eleições de 2014.	1d	Seg 02/05/16	Seg 02/05/16
0%	3.4	Apresentar logística e estratégia dos trabalhos ao Juiz Coordenador do JECRIME.	1d	Seg 02/05/16	Seg 02/05/16
0%	4	Estruturação – JECRIME	65,75d	Qui 05/05/16	Dom 10/07/16
0%	4.1	Oficiar ao TJ solicitando a designação de 02 (dois) Juízes Auxiliares para atuação no JECRIME	6d	Qui 05/05/16	Seg 09/05/16
0%	4.2	Elaborar minuta de Portaria designando Juízes para auxiliar no JECRIME.	8d	Seg 09/05/16	Dom 15/05/16
0%	4.3	Oficiar Ministério Público Estadual e Defensoria Pública da União solicitando designação de representantes para o JECRIME	5d	Qui 09/06/16	Ter 14/06/16
0%	4.4	Oficiar a Superintendência da Polícia	5d	Qui	Ter

		Federal solicitando designação de Delegados e serventuários para atuação no Juizado, bem como equipamentos e sistema de antecedentes para utilização nos trabalhos.		09/06/16	14/06/16
0%	4.5	Oficiar à Polícia Militar informando sobre a instalação do JECRIME e solicitando colaboração e contingente para monitoramento dos infratores ne segurança pessoal dos Juízes.	5d	Qui 09/06/16	Ter 14/06/16
0%	4.6	Oficiar ao TJ solicitando disponibilização do Sistema de Consulta de Antecedentes Criminais para utilizar no JECRIME, técnicos para operar o sistema de antecedentes criminais e 02 (dois) Oficiais de Justiça.	5d	Qui 09/06/16	Ter 14/06/16
0%	4.7	Expedir as Cartas Convocatórias aos serventuários da Justiça auxiliares dos Juízes.	10d	Qui 30/06/16	Dom 10/07/16
0%	5	Análise do Sistema JECRIME, no tocante às suas funcionalidades	55d	Qui 07/07/16	Qui 08/09/16
0%	5.1	Reestruturação do Sistema para disponibilizar sua utilização em todos os Juizados Especiais designados nas Eleições Municipais 2016.	5d	Qui 07/07/16	Ter 12/07/16
0%	5.2	Revisão do Sistema (1ª)	30d	Sex 15/07/16	Qui 18/08/16
0%	5.2.1	Treinamento do Sitema JECRIME para os Juizados Especiais Eleitorais designados, presencial ou a distância.	5d	Ter 02/08/16	Dom 07/08/16
0%	5.2.2	Relação de beneficiados da Lei n. 9.099/95 nos últimos 5 anos por transação penal ou suspensão condicional do processo e relação das Instiuições cadastradas, solicitação a todas as Zonas Eleitorais.	30d	Sex 15/07/16	Qui 18/08/16
0%	5.3	Revisão do Sistema (2ª)	5,75d	Qui 01/09/16	Qui 08/09/16
0%	5.3.1	Reunir-se com os membros da Comissão, Juízes Auxiliares, Delegados e representante da PM para definição da estratégia de atuação do JECRIME.	5d	Qui 01/09/16	Ter 06/09/16
0%	5.3.2	Reunião entre os Assessores e o Juiz responsável pelo JECRIME, para apresentação do Sistema JECRIME versão final.	5d	Sex 02/09/16	Qui 08/09/16
0%	6	Vistoria no local para adequar as necessidades levantadas pela equipe.	132,75 d	Seg 02/05/16	Qua 21/09/16
0%	6.1	Consolidar as informações dos beneficiados repassadas pelas Zonas Eleitorais do Estado em arquivo Excell para alimentação do sistema.	5d	Qui 15/09/16	Ter 20/09/16

0%	6.2	Cadastrar as Instituições indicadas pelas Zonas Eleitorais responsáveis pelo JECRIME no sistema.	1d	Seg 02/05/16	Seg 02/05/16
0%	6.3	Elaboração de lista de contatos de todos os servidores e colaboradores do JECRIME	10d	Seg 02/05/16	Ter 10/05/16
0%	6.4	Consolidar as informações em formato de agenda.	2d	Seg 02/05/16	Ter 03/05/16
0%	6.5	Criar arquivo com os dados necessários para elaboração da Declaração de dispensa dos colaboradores do JECRIME.	2d	Seg 19/09/16	Qua 21/09/16
0%	7	Solicitações Internas	31,75d	Seg 08/08/16	Qua 14/09/16
0%	7.1	Alimentação (somente para os colaboradores) a ZE competente	2d	Seg 08/08/16	Qua 10/08/16
0%	7.2	Transporte (Comissão e Juizes) a ZE competente	2d	Seg 08/08/16	Qua 10/08/16
0%	7.3	Equipamentos (computadores, impressoras e note ou ultra book)	2d	Ter 09/08/16	Sex 12/08/16
0%	7.4	Móveis (mesas, cadeiras, geladeira, bebedouros e aparelho de telefone fixo)	2d	Ter 09/08/16	Sex 12/08/16
0%	7.5	Bebidas (café, chá e água)	2d	Sáb 10/09/16	Dom 11/09/16
0%	7.6	Material de expediente	2d	Sáb 10/09/16	Dom 11/09/16
0%	7.7	Treinamento do Siste JECRIME para a Comissão da Capital e servidores do interior.	2d	Seg 12/09/16	Qua 14/09/16
0%	8	Montagem do Ambiente	48,13d	Seg 08/08/16	Dom 02/10/16
0%	8.1	Preparar Materiais permanentes e de consumo necessários.	5d	Qui 15/09/16	Ter 20/09/16
0%	8.2	Confecção dos crachás e sinalizações necessárias para o ambiente.	5d	Qui 22/09/16	Ter 27/09/16
0%	8.3	Solicitar instalação de linhas telefônicas e de Link para o JECRIME	4d	Seg 26/09/16	Sáb 01/10/16
0%	8.4	Solicitação de montagem do Ambiente de TI no local de instalação do JECRIME	5d	Ter 27/09/16	Dom 02/10/16
0%	8.5	Montagem do ambiente pela STI e Comissão JECRIME	4d	Qua 28/09/16	Dom 02/10/16
0%	8.6	Aceite do Ambiente pela Comissão	1d	Sex 30/09/16	Sáb 01/10/16
0%	8.7	Solicitação de disponibilização de um veículo para o JECRIME	10d	Seg 08/08/16	Sáb 20/08/16
0%	8.8	Organização do café da manhã entre os servidores membros da equipe	1d	Dom 02/10/16	Dom 02/10/16
0%	9	Funcionamento	19,75d	Qui 06/10/16	Sex 28/10/16
0%	9.1	1º Turno das Eleições	1d	Qui 06/10/16	Sex 07/10/16
0%	9.2	2º Turno das Eleições	1d	Qui 27/10/16	Sex 28/10/16