

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / Diplomação

Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos						
Eventos de Risco	Impacto X Probabilidade	Possíveis Respostas	Controles Propostos / Ações Propostas					
			Tipo	Descrição da Ação	Data do Início	Data da Conclusão	Status (selecione)	Situação
Falta de energia elétrica (Causa: chuvas intensas, quedas de postes, raios; Consequência: Comprometimento da realização do evento)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Enviar ofício à CEMAR comunicando a data do evento; Realizar licitação para contratação de gerador	19/11/2018	23/11/2018	Não iniciado	●
Indisponibilidade do MultiCenter Sebrae (Causa: impossibilidade de se reservar o espaço com antecedência; Consequência: limitações de pessoas convidadas).	Risco Alto	Aceitar	Corretiva	Providenciar outro espaço.	05/11/2018	09/11/2018	Não iniciado	●
Licitação fracassada (Causa: falta de interesses das empresas no Pregão; Consequência: atraso no cronograma do processo)	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Repetir a licitação e em caso de novo fracasso realizar por dispensa	15/09/2018	30/10/2018	Não iniciado	●
Não entrega dos materiais/serviços por parte da contratada (Causa: negligência da empresa; Consequência: atraso do cronograma do processo)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Utilizar estrutura própria do TER	15/11/2018	19/12/2018	Não iniciado	●
Não julgamento dos processos de prestação de contas dos eleitos 3 dias antes da data para a Diplomação (Causa: Comissão não analisar os processos; Consequência: não ser realizada a Diplomação)	Risco Moderado	Transferir/Compartilhar	Preventiva	Transferir para o gerente do processo de prestação de contas	19/07/2018	19/07/2018	Concluído	●