

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / Eleição e Votação Simulada

| Identificação e Medição de Riscos | | Tratamento dos Riscos | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|--------------------|----------|
| Eventos de Risco | Impacto X Probabilidade | Possíveis Respostas | Controles Propostos / Ações Propostas | | | | | |
| | | | Tipo | Descrição da Ação | Data do Início | Data da Conclusão | Status (selecione) | Situação |
| Comparecimento do eleitorado abaixo do estimado (Causa: não-obrigatoriedade; Consequência: não atingir a meta estabelecida) (0,05) | Risco Moderado | Mitigar/Melhorar | Preventiva | Sugestão de local de votação da periferia | 20/07/2018 | 20/07/2018 | Não iniciado | ● |
| TSE não conseguir preparar a eleição em tempo hábil (Causa: complexidade do processo; Consequência: não realizar o evento) (?) | Risco Alto | Evitar/Provocar | Preventiva | Antecipar a solicitação da preparação da eleição para o TSE | 10/07/2018 | 13/07/2018 | Em andamento | ● |
| Atraso na distribuição das urnas para a Eleição simulada (Causa: deficiência da logística de distribuição; Consequência: atraso no início da votação) | Risco Moderado | Mitigar/Melhorar | Preventiva | Requisição de veículos oficiais | 13/07/2018 | 17/08/2018 | Não iniciado | ● |