

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / SEGURANÇA

Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos						
Eventos de Risco	Impacto X Probabilidade	Possíveis Respostas	Controles Propostos / Ações Propostas					
			Tipo	Descrição da Ação	Data do Início	Data da Conclusão	Status (selecione)	Situação
Solicitação de Força Federal em Setembro. (Causa: Demora no procedimento de homologação pelo Pleno. Consequência: Maior possibilidade de ter os pedidos negados / Não garantia da ordem pública).	Risco Alto	Evitar/Provocar	Preventiva	Acompanhar o PAD de solicitação e provocar o trâmite rápido.	12/03/2018	28/09/2018	Em andamento	●
Solicitação de Força Federal até Agosto. (Causa: Demora no procedimento de homologação pelo Pleno. Consequência: Maior possibilidade de ter os pedidos atendidos / Garantia da ordem pública).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Acompanhar o PAD de solicitação e provocar o trâmite rápido.	12/03/2018	31/08/2018	Em andamento	●
Instalação do Comitê de Segurança até julho. (Causa: Vontade política. Consequência: Facilidade e apoio para elaboração do plano de segurança com bom tempo).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Questionar a formação do Comitê em tempo hábil.	29/05/2018	31/07/2018	Não iniciado	●
Instalação do Comitê de Segurança até final de agosto. (Causa: Vontade política. Consequência: Elaboração do plano de segurança com pouco tempo).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Questionar a formação do Comitê em tempo hábil.	29/05/2018	31/08/2018	Não iniciado	●