

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - Exercício 2017

Macrodesafio: Garantia dos Direitos de Cidadania

Ação	Data	Responsável
1. Reformulação do Plano de Logística Sustentável do TRE-RO	Abr/17 a Mai/17	Núcleo de Sustentabilidade
2. Campanha de conscientização e sensibilização sobre o meio ambiente	Abr/17 a Jun/17	Núcleo de Sustentabilidade
3. Capacitação ISO 14.000 - Meio ambiente	Abr/17 a Mai/17	Núcleo de Sustentabilidade
4. Publicação da 5ª Edição da EJE em Revista	Out/17	Escola Judiciária
5. Quartas Eleitorais - Palestras para acadêmicos de Direito sobre temas de interesse eleitoral	Abr/17 a Nov/17	Escola Judiciária
6. Projeto Patrulha Eleitoral - Fase de Fiscalização dos Eleitos	Jan/17 a Dez/17	Escola Judiciária
7. Projeto Memória da Justiça Eleitoral	Abr/17 a Nov/17	Escola Judiciária
8. Implantar curso básico, em EAD, para preparação dos juízes eleitorais, recém empossados, em matéria eleitoral	Abr/17	Escola Judiciária
Gincana da Cidadania	Ago/17 a Out/17	Escola Judiciária
9. Curso de Prestação de Contas Partidárias e de Campanha Eleitoral, em EAD, para Juízes Eleitorais e servidores das Zonas Eleitorais	Nov/17	Escola Judiciária
10. Promover estrutura mínima de pessoal para a Ouvidoria que permita a continuidade do atendimento em eventuais ausência do servidor atual.	Mar/17 a Mai/17	Ouvidoria
11. Ativar módulo de atendimento da Ouvidoria via SEI	Mar/17 a Jun/17	Ouvidoria e STI

Macrodesafio: Combate à Corrupção e a Improbidade Administrativa

Ação	Data	Responsável
1. Criar mecanismo de controle para aferição do percentual de cumprimento da meta específica da JE (Meta: priorização do julgamento das ações que possam importar na não diplomação ou perda do mandato), disponibilizando alertas quanto ao prazo restante	Mar/17 a Mai/17	CRE e SJGI
2. Divulgar a Meta junto às Zonas Eleitorais (após definição dos prazos pela Corte)	Mai/17	CRE
3. Submeter à Corte Eleitoral necessidade de definir os parâmetros da meta de priorização das ações que possam importar na não diplomação ou perda do mandato eletivo no âmbito da Justiça Eleitoral de Rondônia (prazos para julgamento no 1º e 2º Graus).	Mar/17 a Abr/17	SJGI e Pres.
4. Criar banco de dados com a compilação das recomendações exaradas pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria nos últimos 5 exercícios, identificando os setores responsáveis pelo seu cumprimento e a observância dos prazos concedidos	Mar/17 a Mai/17	CCIA

Macrodesafio: Celeridade e Produtividade na Prestação Jurisdicional

Ação	Data	Responsável
1. Implantar acompanhamento diário dos índices de cumprimento no Portal da Corregedoria, com alertas sinalizando a proximidade dos prazos estipulados	Jan/17 a Dez/17	SECIO/CRE
2. Implantar o Pje	Set/17 a Nov/17	SJGI e STI
3. Implantar Ementário temático na Internet	Mar/17 a Jul/17	SJGI e CJD
4. Implantar o Pje	Mar/17 a Set/17	STI

Macrodesafio: Fortalecimento da Governança

Ação	Data	Responsável
1. Elaborar minuta de Resolução para regulamentar a Pesquisa de satisfação do cliente no âmbito da Justiça Eleitoral de Rondônia, propondo tipos de pesquisa, metodologia e solução de TI para o processamento e estatística.	Mar/17 a Nov/17	COORCRE e Comissão
2. Proceder estudo técnico para verificar adequação das Zonas Eleitorais de Rondônia aos critérios de criação de ZEs insertos na Resolução TSE nº 23.422/2014	Mar/17 a Jul/17	CRE
3. Realizar a migração da Tabela de Temporalidade de Documentos para o SEI	Mar/17 a Dez/17	STI, SJGI e CGD
4. Padronizar os tipos de documentos no SEI	Mar/17 a Dez/17	CGD e SJGI
5. Implantar dispositivo de controle para aferição do cumprimento da obrigação de publicar no Portal Transparência. Preenchimento trimestral - todas as unidades competentes	Abr/17 a Mai/17	SECOMS e Grupo de Trabalho
6. Elaborar plano de Gestão de Riscos	Mar/17 a Mai/18	ASPLAN e Grupo de Trabalho
7. Regulamentar sistema de governança	Mar/17 a Abr/17	ASPLAN
8. Planejar e coordenar os esforços para obtenção do Selo Diamante do Justiça em Números	Mar/17 a Nov/17	DG e ASPLAN
9. Coordenar o Planejamento Integrado das Eleições	Abr/17 a Nov/18	DG e ASPLAN
10. Implantar solução de TIC para gerenciamento e acompanhamento das estratégias e projetos	Mar/17 a Set/17	ASPLAN
11. Realizar a migração da Tabela de Temporalidade de Documentos para o SEI	Mar/17 a Dez/17	STI, SJGI e CGD
12. Padronizar os tipos de documentos no SEI	Mar/17 a Dez/17	CGD e SJGI

Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

Ação	Data	Responsável
1. Elaborar compêndio e sistematização das normas de gestão de pessoas, com a revisão, atualização e criação de novas normas para suprir eventuais matérias	Mar/17 a Nov/17	SGP
2. Criar do Portal do servidor, concentrando todas as informações de servidores, com acesso pela Internet	Mar/17 a Nov/17	SGP
3. Implantar identificação funcional por meio de cartão magnético	Mar/17 a Mai/17	SGP
4. Contratar empresa especializada para realização de exames periódicos, laudos periciais, laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, perfil profissiográfico previdenciário, etc.	Mar/17 a Mai/17	SAMES
5. Criar Espaço do Bem Estar	Mar/17 a Set/17	SGP

Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária

Ação	Data	Responsável
1. Atualizar a IN 04/20018 (indicador 1)	Mar/17 a Ago/17	SAOFC/COMAP
2. Capacitar servidores em face da atualização da IN/2008 (Indicador 1)	Set/17 a Dez/17	SAOFC/COMAP
3. Implantar Plano Anual de Manutenção Predial Preventiva	Mar/17 a Dez/17	SAOFC/COSEG
4. Implantar Plano Anual de Manutenção Corretiva	Mai/17 a Dez/17	SAOFC/COSEG
5. Adequar a metodologia de apuração dos índices 3 a 8 em face da aprovação da PEC 241, que estabeleceu novos tetos de gastos e criou limite financeiro	Abr/17 a Mai/17	SAOFC/COFC

Macrodesafio: Fortalecimento da Segurança e da Transparência do Processo Eleitoral

Ação	Data	Responsável
1. Projeto Biometria 2017	Jan/17 a Dez/17	GTBio
2. Planejamento Integrado da Segurança das Eleições 2018	Abr/17 a Abr/18	Coordenação de Segurança

Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Infraestrutura e Governança da TI

Ação	Data	Responsável
1. Aprimorar os serviços de TIC em consonância com os requisitos do cliente.	Mar/17 a Nov/17	COSUP
2. Elaborar a Política e o Plano de Gestão de Risco de TIC	Mar/17 a Mai/17	STI
3. Instituir equipe de tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais	Mar/17 a Nov/17	STI
4. Instituir processo para gestão de ativos de infraestrutura de TIC	Mar/17 a Nov/17	CLOG
5. Implantar metodologia de desenvolvimento e de sustentação de software	Mar/17 a Nov/17	COINFE
6. Garantir dois links de comunicação com a Internet por operadoras distintas	Mar/17 a Mai/17	COSUP
7. Realizar o <i>moving</i> do <i>Data Center</i> para o prédio próprio do TRE-RO	Mar/17 a Jul/17	COSUP
8. Executar primeira fase do projeto de implantação de alta disponibilidade (Identificação dos serviços essenciais; replicação; prova de conceito com replicação local)	Mar/17 a Nov/17	COINFE
9. Prover infraestrutura de TIC apropriada as atividades Judiciais e Administrativas.	Mar/17 a Nov/17	COSUP