



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Diretoria-Geral
Assessoria de Gestão Estratégica

**Relatório de Acesso à Informação do TSE
Programa, Projeto e Plano de Ação**

Período: 1º/4/2016 a 5/8/2016

Sumário

1. APRESENTAÇÃO.....	3
2. PORTFÓLIO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	4
3. PORTFÓLIO DE INICIATIVAS ELEITORAIS.....	6

1. APRESENTAÇÃO

Nos termos da Resolução-TSE nº 23.435/2015, que regulamenta a aplicação, no âmbito deste Tribunal, da Lei nº 12.527/2011, que versa sobre o acesso à informação, divulgamos os dados gerais para o acompanhamento de programas, projetos e planos de ação em execução no Tribunal Superior Eleitoral.

Este relatório compreende:

Portfólio

- Iniciativas estratégicas relacionadas ao Planejamento Estratégico do TSE 2015 – 2020.
- Iniciativas eleitorais relacionadas ao pleito eleitoral.

Tipo das Iniciativas

- Programa.
- Projeto.
- Plano de Ação.

Periodicidade de atualização do relatório: quadrimestral.

Canal de Divulgação:

<http://www.tse.jus.br/transparencia/aceso-a-informacao/aceso-a-informacao#inciso5>

2. PORTFÓLIO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome	Descrição	Tipo	Status	Término previsto
Aquisição da Urna Eletrônica Modelo 2015 (UE2015)	O projeto visa planejar, executar, monitorar e controlar a aquisição para a substituição de um total de até 74.665 unidades de urnas eletrônicas modelo UE2004, bem como contemplar o crescimento da quantidade de seções eleitorais, com e sem identificação biométrica do eleitor, e manutenção de reserva técnica para atendimento de demandas urgentes e extemporâneas dos tribunais regionais eleitorais, o que atualmente corresponde à estimativa de aquisição de até 110.716 unidades de urnas eletrônicas modelo UE2015.	Projeto	Em execução	24/11/16
Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC 2015-2017)	O projeto visa elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o triênio 2015-2017, em alinhamento com o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação, de forma que possa apoiar a tomada de decisão dos gestores, nortear as ações e acompanhar a situação das ações mapeadas na STI, definir estratégias e divulgar iniciativas a serem empreendidas no triênio 2015-2017.	Projeto	Em execução	12/9/16
Estabilidade dos leitores biométricos das UE – ELB	O projeto visa corrigir as falhas apresentadas nas urnas eletrônicas durante as Eleições 2014, com a meta futura de evoluir o Sistema de Teste Exaustivo (STE) a ponto de detectar as falhas conhecidas e as ainda desconhecidas.	Projeto	Em execução	28/9/16
Implantação do Auditor no TSE	Implantar o Sistema de Auditoria Auditor no Tribunal Superior Eleitoral.	Projeto	Em execução	24/6/16
Interligação de Centrais Telefônicas TSE e TREs	Explorar as facilidades proporcionadas pela tecnologia Voip em benefício do Tribunal. Principais entregas: – Tornar viável a comunicação telefônica entre o TSE e os TREs sem custos, por meio da interligação de centrais.	Projeto	Em execução	19/8/16
Módulo de integração dos Sistemas da Justiça Eleitoral com o eSocial – eSocial-JE	O projeto visa adaptar os módulos do SGRH impactados pelo eSocial e desenvolver um gerenciador de transmissão e envio das informações.	Projeto	Em execução	8/3/17

Nome	Descrição	Tipo	Status	Término previsto
Política de gestão do parque de microinformática da JE	O plano de ação visa criar política de gestão do parque de microinformática da Justiça Eleitoral, em que serão definidas estratégias de garantia, suporte e atualização do parque de microinformática, de modo que haja um planejamento claro do percentual de equipamentos a ser substituído, bem como as estratégias de manutenção desse parque.	Plano de Ação	Em execução	1º/12/16
Publicação da situação e julgamento das contas eleitorais e partidárias na página da Internet do TSE	Controle quanto ao julgamento dos processos de prestação de contas anual de partido político e prestação de contas de campanha eleitoral.	Projeto	Em execução	3/4/17
Sistema de Custos da Justiça Eleitoral	Implantar sistema tecnológico de acumulação e mensuração de custos da Justiça Eleitoral (JE) com foco no aperfeiçoamento do cálculo do custo do processo eleitoral, incluídas atividades como: cadastro de eleitores, prestação de contas de candidatos e de partidos políticos, atividade jurisdicional e realização de eleições gerais, municipais e suplementares. Para tanto, foram definidos como objeto de custos os imóveis ocupados pela Justiça Eleitoral, distribuídos por eleitor, m², zona eleitoral, entre outros.	Projeto	Em execução	28/6/17
Sistema Nacional Integrado de Estatística Judiciária	Aperfeiçoar as estatísticas processuais da Justiça Eleitoral, de modo a criar instrumentos capazes de instruir o planejamento e a gerência da atividade jurisdicional da Corte, além de atribuir-lhe maior clareza. Aperfeiçoar a visibilidade dos processos que tramitam na Justiça Eleitoral, possibilitando saber quantitativo, localização, temas, classes processuais, ano da eleição, situação do candidato (eleito ou não) e tipo de decisão proferida em cada feito.	Projeto	Em execução	14/9/16
Soluções para dispositivos móveis – Mobile 2016	O projeto visa ampliar a gama de serviços fornecidos aos usuários de dispositivos móveis. Além dos serviços disponibilizados em 2014, o grupo pretende tornar disponível um conjunto de serviços para o público interno e externo. Os serviços externos destinam-se aos eleitores, candidatos, advogados, mesários e público geral.	Projeto	Em execução	13/12/16

3. PORTFÓLIO DE INICIATIVAS ELEITORAIS

Nome	Descrição	Tipo	Status	Término previsto
Ações integradas na Justiça Eleitoral para aperfeiçoar a comunicação institucional	<p>Visando aperfeiçoar a comunicação institucional (TSE e regionais) esse projeto objetiva elaborar um planejamento integrado de comunicação que contemple demandas, temas e linguagens regionais.</p> <p>Reavaliar o planejamento das campanhas relativas no fim do alistamento, a biometria, os recursos de acessibilidade da urna eletrônica e dos locais de votação e divulgação do DivulgaCand junto da sociedade, conforme ações definidas na Avaliação das Eleições 2014.</p> <p>Elaborar com antecedência um planejamento que contemple o plano de mídia para evitar atraso no cronograma de produção de vídeos.</p> <p>Estabelecer um calendário para aprovação das artes do material gráfico da campanha de esclarecimento ao eleitor. Manter a descentralização da contratação de impressão e distribuição para os regionais do material gráfico de campanha.</p>	Plano de Ação	Em execução	19/9/16
Dia-E 2016	Projeto visa Informações padronizadas das ocorrências, agilidade no registro da ocorrência pelo regional e repasse ao TSE, melhora na qualidade da informação veiculada.	Projeto	Em execução	7/10/16
Ecosistema da Urna Eletrônica 2016	O projeto visa aprimorar e evoluir continuamente, para corrigir eventuais falhas, os sistemas que constituem o Ecosistema da Urna Eletrônica, classificados em produtos para execução em plataforma <i>desktop</i> e produtos para execução na urna eletrônica, que são parte fundamental na realização de eleições pela Justiça Eleitoral. Além disso, visa atender as novas demandas que possam surgir.	Projeto	Em execução	12/1/17

Nome	Descrição	Tipo	Status	Término previsto
Eleições Comunitárias 2016	Projeto visa dar apoio e suporte à realização de eleições parametrizadas. A Justiça Eleitoral cede, a título de empréstimo, urnas e sistemas de votação a entidades públicas organizadas e instituições de ensino.	Projeto	Em execução	29/9/16
Estatísticas das Eleições 2016	Objetiva dar transparência e publicidade aos dados quantitativos relacionados a cada etapa do processo eleitoral de 2016.	Projeto	Em execução	7/11/16
Estatísticas de Ocorrências no Dia das Eleições	Dar transparência e publicidade aos dados quantitativos relacionados às ocorrências no dia das Eleições de 2016.	Plano de Ação	Em execução	31/10/16
Estatísticas de Prestação de Contas	Dar transparência e publicidade aos dados quantitativos relacionados a cada etapa do processo eleitoral de 2016 relativos à prestação de contas.	Projeto	Em execução	8/11/16
Estatísticas Integradas das Eleições 2016	O projeto visa atender o interesse e o direito da sociedade regulamentado pela Lei de Acesso à Informação Pública (Lei nº 12.527, de 18/12/2011) e realizar o aprimoramento dos processos que norteiam as atividades necessárias para conduzir o processo eleitoral, dando a devida importância à eficiência e à eficácia, buscando melhoria na qualidade e, finalmente, consolidar e publicar as informações nas páginas do TSE de forma autêntica e íntegra.	Projeto	Em execução	25/11/16
Estatísticas Processuais das Eleições	Dar transparência e publicidade aos dados quantitativos relacionados aos processos relativos às Eleições 2016.	Plano de Ação	Em execução	16/8/16
Eventos de teste da Justiça Eleitoral 2015-2016	O projeto visa realizar a gestão de diversos níveis de eventos testes planejados para serem realizados no ciclo eleitoral 2015-2016.	Projeto	Em execução	31/10/16

Nome	Descrição	Tipo	Status	Término previsto
Gestão do GT Mesários	<p>Melhorar a gestão dos trabalhos do GT-Mesários e dos projetos e planos de ação decorrentes da iniciativa de aperfeiçoar o processo de treinamento dos mesários que atuarão nas Eleições Municipais de 2016. Monitorar os principais marcos de entrega dos projetos e planos de ação Eleições 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mesário Voluntário (cancelado); – Mesário Web; – Produção de materiais instrucionais para capacitação de mesários; – Produção de treinamentos; – Fórum de Chefes de Cartório. 	Plano de Ação	Em execução	19/12/16
JE-Connect Integrado com Odin	<p>O projeto visa dividir a solução JE Connect em duas partes: um gerador de kits (JEC gerador), que será uma imagem binária a ser disponibilizada em pendrives bootáveis, e o JEC Prepara Web, que conterà toda a parte parametrizada do sistema e deverá ser integrado aos demais sistemas eleitorais no Odin.</p>	Projeto	Em execução	31/8/16
Mesário Web	<p>Criar um canal de comunicação dinâmico com os cidadãos que atuarão como mesários nas Eleições 2016, utilizando as mídias sociais e outros recursos disponíveis na Internet. Desta forma, alguns produtos serão elaborados e disponibilizados aos mesários, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Canal do Mesário no Portal do TSE; – Aplicativo Mesário 2016; – Mídias Sociais. 	Plano de Ação	Em execução	18/7/16

Nome	Descrição	Tipo	Status	Término previsto
Prestação de Contas Eleitorais (PCE) 2016	O projeto visa desenvolver e aprimorar todos os sistemas e módulos que realizam o processo de prestação de contas eleitorais com o objetivo de possibilitar um melhor controle sobre o uso de recursos do fundo partidário e oferecer à sociedade maior transparência no processo eleitoral.	Projeto	Em execução	4/7/17
Produção de materiais instrucionais para mesários	Planejar a produção de materiais instrucionais e informativos, em consonância com as demais áreas parceiras para assegurar a correta produção e formatação dos conteúdos dos seguintes recursos: <ul style="list-style-type: none"> – Cartilhas para Mesários – sem Biometria – versões: tradicional e ilustrada. – Cartilha para Mesários – com biometria – versões: tradicional e ilustrada. – Fôlder para Juízes. – Fôlder para Justificativa Eleitoral. – Fôlder para fiscais de partidos políticos. – Instrução para empregadores (públicos e privados). – Instrução para eleitores sobre biometria. – Vídeo de treinamento de mesários. 	Plano de Ação	Em execução	29/7/16

Nome	Descrição	Tipo	Status	Término previsto
Produção de treinamentos	<p>Produzir as matrizes de treinamentos para que os TREs utilizem na capacitação dos multiplicadores do treinamento de mesários para as Eleições 2016 e no treinamento de mesários para as Eleições de 2016, a fim de conferir uniformidade à linguagem, aos recursos andragógicos e às estratégias didáticas a serem utilizadas pelos multiplicadores em toda a Justiça Eleitoral, diminuindo a probabilidade de distorções no compartilhamento das informações e dos procedimentos para os mesários.</p> <p>Este plano prevê:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Curso 1 – Multiplicadores de Mesários com biometria (a distância). • Curso 2 – Multiplicadores de Mesários sem biometria (a distância). • Curso 3 – Mesários com biometria (a distância). • Curso 4 – Mesários sem biometria (a distância). • Curso 5 – Multiplicadores de Mesários com biometria (presencial). 	Plano de Ação	Em execução	19/12/16
Programa Eleições 2016	Planejar de forma integrada e realizar as Eleições 2016.	Programa	Em execução	2/8/17
Programa Eleições Informatizadas 2016	O programa visa gerir o corpo de servidores e colaboradores da STI, direcionando, coordenando e integrando as iniciativas de tecnologia da informação e comunicação, além de empreender inovações e aperfeiçoamentos voltados para segurança, transparência e desempenho, garantindo, assim, uma eleição democrática que prima pela garantia da manifestação legítima no voto.	Programa	Em execução	28/4/17

Nome	Descrição	Tipo	Status	Término previsto
Programa Múltiplas Eleições 2016	O programa visa coordenar a evolução das interdependências dos projetos de <i>softwares</i> eleitorais, permitindo que a gerência comum possa contribuir para atingir os objetivos para a realização das Eleições 2016, eleições suplementares de 2014, eleições comunitárias e consultas populares, com o mesmo conjunto de <i>software</i> de forma transparente e confiável.	Programa	Em execução	10/4/17
Registro Impresso do Voto	Permitir, através da impressão do voto, a conferência da escolha do voto pelo eleitor, que passa a ter a prerrogativa de confirmar o seu voto por meio da leitura no papel antes de efetivamente consignado na urna eletrônica.	Projeto	Iniciação	7/8/17
Relatório das Eleições 2016	Objetiva relatar o processo eleitoral realizado em 2016, para fins de melhorias nos pleitos futuros, de dar mais transparência às atividades desempenhadas pela Justiça Eleitoral e, também, devido ao seu valor histórico.	Projeto	Em execução	2/3/17
Simulado Nacional de Hardware 2016 – 2SNH2016	O plano de ação visa estabelecer critérios e requisitos para a realização do 2º Simulado Nacional de Hardware de 2016 (2SNH2016), com o propósito de identificar falhas persistentes, principalmente aquelas que se manifestam de forma intermitente ou em situações específicas, e registrá-las para permitir a análise posterior de suas causas e a identificação de possíveis soluções a tempo do pleito ordinário em todo o país.	Plano de Ação	Em execução	6/9/16
Sistema de Candidaturas e Propaganda Eleitoral (Canpe) 2016	O projeto visa gerenciar a manutenção evolutiva e adaptar às novas regras, permitindo que seja possível manter a realização das eleições gerais, das eleições suplementares municipais e gerais e das consultas populares, no que diz respeito ao registro de novas candidaturas, à gerência desses processos, à distribuição de propaganda eleitoral e à divulgação dos candidatos.	Projeto	Em execução	12/12/16

Nome	Descrição	Tipo	Status	Término previsto
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP 3) - Versão 3	O projeto visa desenvolver uma nova versão do sistema de gerenciamento de informações partidárias (SGIP3), unificando os três módulos atuais do SGIP2 em um único sistema web, que armazenará os dados em uma base centralizada no TSE.	Projeto	Em execução	2/5/17
Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle) 2016	O projeto visa desenvolver um novo sistema de registro de pesquisas eleitorais todo documentado e parametrizado para anteder às diversas eleições, bem como uma arquitetura mais robusta para que se tenha um alto nível de manutenibilidade e usabilidade.	Projeto	Em execução	4/8/16
Sistemas da Totalização 2016	O projeto visa à manutenção, à adequação e à evolução dos sistemas envolvidos na preparação, no gerenciamento e na divulgação da totalização dos dados recebidos pelas urnas eletrônicas, bem como o tratamento do transporte e a recepção dos arquivos da urna eletrônica.	Projeto	Em execução	1º/11/16
Sistemas de Eleitores e Estrutura JE 2016	O projeto visa adaptar os sistemas eleitorais, contemplando os sistemas ELO, Intercad, Eleições Comunitárias, entre outros sistemas impactados, às necessidades do processo eleitoral de 2016 compostas por: adequação aos contratos de integração da CSele e preparação para a execução dos cronogramas (cronograma operacional do cadastro e atos preparatórios – incluindo o processamento de Jufa e SPCE, bem como o cancelamento dos faltosos –, cronograma administrativo e outras normas ainda não mapeadas).	Projeto	Em execução	9/3/17
Workshop Eleitoral para os Jornalistas	A atual gestão do TSE trabalha focada na transparência, um dos valores definidos no Planejamento Estratégico do TSE 2015-2020. O evento em questão é uma maneira de permitir que esses jornalistas atualizem seus conhecimentos em direito eleitoral e, aproximando-os dessa Justiça, de melhorar a imagem e a credibilidade da instituição.	Plano de Ação	Em execução	12/8/16