

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / Avaliação das Eleições

Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos						
Eventos de Risco	Impacto X Probabilidade	Possíveis Respostas	Controles Propostos / Ações Propostas					Situação
			Tipo	Descrição da Ação	Data do Início	Data da Conclusão	Status (selecione)	
Baixa adesão às avaliações no sistema	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Elaborar plano de divulgação	10/10/2018	16/11/2018	Não iniciado	●
Gerentes não elaborarem os questionários em tempo hábil	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Antecipar a elaboração dos questionários	03/08/2018	31/08/2018	Não iniciado	●
O Sistema não funcionar	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Elaborar questionários no google docs	04/08/2018	01/09/2018	Não iniciado	●