

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / CAPACITAÇÃO

Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos						
Eventos de Risco	Impacto X Probabilidade	Possíveis Respostas	Controles Propostos / Ações Propostas					
			Tipo	Descrição da Ação	Data do Início	Data da Conclusão	Status (selecione)	Situação
Não disponibilizar os cursos via EAD até 15 de julho.(Causa: Conclusão intempestiva da elaboração dos cursos Geração de Mídias, Carga e Lacre e Contingência de Votação, pelo NEAD. Consequência: Dependência total dos cursos EAD de outros Regionais mudança de cronograma com consequente aumento orçamentário).	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Realizar um treinamento presencial para os servidores que participaram apenas de uma eleição.	15/08/2018	30/08/2018	Não iniciado	●
Inefetividade dos treinamentos via EaD. (Causa: 1. Baixa qualidade dos cursos 2. Desinteresse do aluno. Consequência: Servidores inseguro para a realização das atividades de eleição).	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Realizar treinamento presencial para todos os Chefes de Cartório.	15/08/2018	30/08/2018	Não iniciado	●
Dificuldade de acessar os cursos em EAD. (Causa: Baixa velocidade de conexão de internet de alguns cartórios eleitorais. Consequência: Impossibilidade de participar do curso em EAD).	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Gravar mídia com os conteúdos dos treinamentos e encaminhar a todas as zonas.	23/07/2018	30/07/2018	Não iniciado	●