


Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / DESIGNAÇÃO DE JUÍZES

Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos						
Eventos de Risco	Impacto X Probabilidade	Possíveis Respostas	Controles Propostos / Ações Propostas					Situação
			Tipo	Descrição da Ação	Data do Início	Data da Conclusão	Status (selecione)	
Indeterminação da quantidade de zonas vagas antes de 09.07.2018 (início do período de inalterabilidade da jurisdição eleitoral). (Causa: Demora na suspensão das remoções ou promoções no TJMA. Consequência: Ter zonas vagas após o período inalterabilidade da jurisdição eleitoral).	Risco Moderado	Transferir/Compartilhar	Preventiva	Aprovar "moção" do TRE-MA para ser encaminhada ao TJMA, recomendando a suspensão das remoções e promoções dos juizes de direito (ou seus efeitos) a partir de 09.jun.2018 ou no limite de 09 de julho.	07/06/2018	07/07/2018	Em andamento	
Comarca na Justiça Comum ser provida após o período de inalterabilidade e durante os atos preparatórios. (Causa: Remoção ou Promoção dos magistrados na Justiça Comum. Consequência: Utilizar o juiz recém-chegado na comarca, mesmo depois do prazo de inalterabilidade).	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Oportunidade de aproveitar o juiz da própria comarca, mesmo dentro do período de vedação de alteração, como foi feito em 2016 (Ofício nº. 2664/2016-GP).	07/07/2018	15/09/2018	Não iniciado	
Não ter juizes titulares em algumas zonas após o dia 09.07.2018. (Causa: Não ter juizes nas proximidades. Consequência: Chamar juizes de cidades mais distantes, notadamente de São Luís).	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Convocar juizes da Capital para assumirem os atos preparatórios e as eleições 2018.	07/07/2018	07/08/2018	Não iniciado	
Não ter juizes titulares em algumas zonas até o quarto dia anterior a eleição. (Causa: Recusa de juizes a assumir zonas vagas no interior. Consequência: Um juiz respondendo por duas zonas no dia da eleição).	Risco Pequeno	Evitar/Provocar	Compensatório	Convocar juizes da Capital para responderem pela zona eleitoral nos 04 dias anteriores e no dia da eleição.	02/10/2018	04/10/2018	Não iniciado	
Não ter juizes titulares em algumas zonas no final de semana da eleição. (Causa: Recusa de juizes a assumir zonas vagas no interior. Consequência: Um juiz respondendo por duas zonas no dia da eleição).	Risco Moderado	Transferir/Compartilhar	Compensatório	Solicitar a Corte que escolha um juiz e providenciar o deslocamento para a zona.	05/10/2018	07/10/2018	Não iniciado	
Não ter o sistema pronto até 09.07.2018. (Causa: Não atendimento ou atraso do desenvolvimento na SEADB. Consequência: Utilização da ferramenta Access como em pleitos anteriores, sem respaldo oficial).	Risco Pequeno	Transferir/Compartilhar	Compensatório	Usar a ferramenta da eleição passada (ACCESS).	07/07/2018	07/08/2018	Não iniciado	
Ter o sistema pronto antes de 09.07.2018. (Causa: SEADB fazer o sistema bem rápido. Consequência: facilidades na elaboração de portarias).	Risco Alto	Evitar/Provocar	Preventiva	Reunir com o pessoal da SEADB; Incluir no plano diretrizes 2018-2019.	12/04/2018	09/07/2018	Não iniciado	
Não aprovar resolução das juntas dentro do prazo. (Causa: Demora na escolha de critérios e locais para serem juntas eleitorais especiais. Consequência: Não cumprimento do prazo de 60 dias antes do pleito para instalação das juntas eleitorais).	Risco Pequeno	Transferir/Compartilhar	Corretiva	Solicitar com antecedência para Gualter e Wagner incluir na pauta da reunião de abril do comitê Eleições.	14/05/2018	07/06/2018	Não iniciado	

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / DESIGNAÇÃO DE JUÍZES

Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos						
Eventos de Risco	Impacto X Probabilidade	Possíveis Respostas	Controles Propostos / Ações Propostas					
			Tipo	Descrição da Ação	Data do Início	Data da Conclusão	Status (selecione)	Situação
Não ter juízes de direito para todas as juntas. (Causa: Recusa dos magistrados em participarem do pleito. Consequência: Extinção de juntas ou sua comutação em turmas).	Risco Moderado	Transferir/Compartilhar	Corretiva	Sugerir à Corte que não tenha junta devido a inexistência de juiz interessado.	01/08/2018	07/08/2018	Não iniciado	●
Não ter membros de juntas convocados para participarem da junta. (Causa: Atraso ou não preenchimento do preenchimento (pelas zonas) do formulários de membros das juntas. Consequência: Não atingir o número de membros suficiente estabelecido por lei).	Risco Pequeno	Transferir/Compartilhar	Corretiva	A zona eleitoral deverá indicar servidores de órgãos públicos como Prefeitura, TJMA etc.	01/08/2018	07/08/2018	Não iniciado	●
Presidente demorar para assinar o 1º ato de instalação das juntas. (Causa: Ausência do Presidente, demora na formação das juntas (juizes ou membros), ausência de data no Dje. Consequência: Não cumprimento do prazo de 60 dias antes do pleito para instalação das juntas eleitorais (publicação do ato)).	Risco Pequeno	Transferir/Compartilhar	Preventiva	Solicitar ao gabinete da Presidência prioridade na assinatura do ato de instalação das juntas 2018.	01/08/2018	07/08/2018	Não iniciado	●
Demora na escolha dos critérios após 07/08/2018. (Causa: Falta de consenso na CRE. Consequência: Atraso na feitura do instrumento normativo (provimento)).	Risco Pequeno							
Demora na assinatura do instrumento normativo (provimento/CRE). (Causa: Ausência de agenda do CRE. Consequência: Diminuição do prazo para as zonas poderem se adequar às regras e solicitarem o auxílio).	Risco Pequeno							
Desistência de mais de 50% dos juizes em 2018. (Causa: Insuficiência de incentivos financeiros ou lugares distantes. Consequência: Zonas que tiveram juizes auxiliares em 2016 poderão ficar sem isso em 2018).	Risco Pequeno							
Desistência de mais de até 30% dos juizes em 2018. (Causa: Insuficiência de incentivos financeiros ou lugares distantes. Consequência: Zonas que tiveram juizes auxiliares em 2016 poderão ficar sem isso em 2019).	Risco Pequeno							
Desistência de mais de até 10% dos juizes em 2018. (Causa: Insuficiência de incentivos financeiros ou lugares distantes. Consequência: Zonas que tiveram juizes auxiliares em 2016 poderão ficar sem isso).	Risco Moderado	Transferir/Compartilhar	Corretiva	Reunião com o Corregedor para indeferir o pedido da zona respectiva ou solicitar ao juiz eleitoral a indicação de outro magistrado a participar do pleito como auxiliar.	08/08/2018	03/09/2018	Não iniciado	●
Solicitação fora dos critérios. (Causa: Falta de entendimento ou não aceitação das regras. Consequência: Indeferimento do pedido).	Risco Pequeno						Não iniciado	●

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / DESIGNAÇÃO DE JUÍZES

Identificação e Medição de Riscos			Tratamento dos Riscos					
Eventos de Risco	Impacto X Probabilidade	Possíveis Respostas	Controles Propostos / Ações Propostas					
			Tipo	Descrição da Ação	Data do Início	Data da Conclusão	Status (selecione)	Situação
Demora ou atraso no envio do requerimento. (Causa: Demora das zonas em se adequarem aos critérios .Consequência: Zona pode ficar sem juiz auxiliar ).	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Deferir o pedido com celeridade (caso esteja em conformidade) a fim de não atrasar o pedido de diárias.	04/09/2018	03/10/2018	Não iniciado	
Juizes indicados pelas zonas como auxiliares desistirem de participar do pleito. (Causa: Motivos pessoais ou saúde .Consequência: Zona pode ficar sem juiz auxiliar ).	Risco Pequeno							
Demora ou atraso na solicitação das diárias dos juizes auxiliares. (Causa: Envio tardio do requerimento pela zona; demora na tramitação das diárias.Consequência: Juizes podem receber as diárias após o pleito).	Risco Pequeno							