

Painel de Acompanhamento: Eleições 2018 / JUNTAS ESPECIAIS

Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos						
Eventos de Risco	Impacto X Probabilidade	Possíveis Respostas	Controles Propostos / Ações Propostas					Situação
			Tipo	Descrição da Ação	Data do Início	Data da Conclusão	Status (selecione)	
Falta de interesse dos Juízes (não eleitoral) em atuar nas Juntas Especiais. (Causa: 1-juizes não eleitorais consideram a remuneração baixa; 2- locais das juntas não atrativos - distância e estrutura; 3 - concorrência com a nomeação dos juizes auxiliares. Consequência: Impossibilidade de instalar a Junta Especial)	Risco Alto	Transferir/Compartilhar	Preventiva	A ação será transferida ao gerente do processo de Juntas Eleitorais.	?	?	Não iniciado	●
Juiz de junta alterar a logística já definida pelo juiz da zona. (Causa: Entendimento diverso. Consequência: pode ocorrer demora na transmissão e totalização)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Promover reunião com os juizes das juntas especiais, dando conhecimento da logística traçada e das possíveis consequências de sua alteração.	17/09/2018	28/09/2018	Não iniciado	●
Servidores não devidamente capacitado para atuar como suporte de junta. (Causa:1.falta de interesse/tempo do servidor 2.ausência de servidor com o perfil necessitado .Consequência: 1.junta funcionando com servidor desmotivado/inseguro/sem perfil adequado.)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Definição de critérios objetivos para o recrutamento dos servidores; realização de treinamentos voltados à prática simulando todas as atividades que os servidores irão desempenhar nas suas respectivas juntas.	15/08/2018	15/09/2018	Não iniciado	●
Link de internet não estar funcionando no dia da eleição. (Causa:1.precariedade na infraestrutura de rede dos municípios do interior do estado. Consequência: 1.falha no link na hora da transmissão.)	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Realização de testes para a verificação da viabilidade de utilização do link desde o dia que antecede o pleito. Persistindo o problema, traçar estratégia com o Presidente da junta para a transmissão dos arquivos de urnas em um ponto de transmissão da JE mais próximo.	06/10/2018	28/10/2018	Não iniciado	●
Escolha de local inadequado para funcionamento da junta. (Causa:1.indisponibilidade de local adequado para abrigar a junta com posto de transmissão. Consequência: 1.pode gerar desconfiança da sociedade; 2.abala a credibilidade da eleição)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Verificar in loco os locais indicados pelas zonas para a escolha do local mais adequado	15/08/2018	15/09/2018	Não iniciado	●
Mau funcionamento do equipamento de transmissão. (Causa: 1.quebra do equipamento por acidente 2.transporte inadequado. Consequência: 1.atraso na transmissão de resultados)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Manutenção prévia dos equipamentos para o deslocamento para as juntas; realização de simulados, onde se verifica o correto funcionamento dos equipamentos, na antevéspera do pleito, para que haja tempo hábil para uma eventual substituição; equipamentos de contingência com os instaladores em locais estratégicos.	01/09/2018	28/10/2018	Não iniciado	●
Atraso do cronograma de visitas dos técnicos. (Causa: 1.atraso no envio das informações relativas aos locais das juntas. Consequência: 1.instalação de junta em local não testado o que pode gerar problema de link.)	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Solicitar com antecedência veículos junto à SESET para cumprimento das rotas traçadas pela SESUM	01/08/2018	31/08/2018	Não iniciado	●