

PARLAMENTO JOVEM FIEP/2019 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ETAPA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
Reunião do Cartório com Câmara Municipal para apresentação do projeto e do termo de adesão.	CARTÓRIO	20/02
Assinatura do termo de Adesão pela Câmara Municipal.	CARTÓRIO	28/02
Capacitação dos professores para a execução do projeto	EJE	22/02
Assinatura do termo de Adesão pela escola.	CARTÓRIO/ESCOLA	12/03
Apresentação do Projeto nas salas de aulas	EJE	27/02
Filiação partidária	ESCOLA	12/03
Convenções partidárias.	ESCOLA	28/03
Campanhas eleitorais nas escolas.	ESCOLA	De 02/04 a 06/05
Encaminhamento de informações ao Cartório do nome dos alunos eleitores	ESCOLA	02/04
Encaminhamento de informações ao Cartório do nome dos candidatos (com o partido)	ESCOLA	10/04
Envio à SGPI das planilhas Planilhas dos eleitores e dos candidatos	CARTÓRIO	12/04
Encaminhamento dos Títulos Eleitorais aos Cartórios.	EJE	03/05
Parametrização		
Geração de mídias e carga nas urnas (Em torno de 2 urnas por escola, dependendo do número de alunos)	CARTÓRIO	06/05
Treinamento dos Mesários.	CARTÓRIO/ESCOLA	13/05
Eleição	CARTÓRIO ELEITORAL/EJE E ESCOLAS	15/05
Diplomação	CARTÓRIO/EJE/ESCOLA	31/05
Posse	CÂMARA MUNICIPAL/ESCOLA	14/06
Primeira Sessão	CÂMARA MUNICIPAL/ESCOLA	28/06
Encerramento	CÂMARA MUNICIPAL/ESCOLA	29/11



Parlamento

JOVEM

