



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO DE CONTRATAÇÕES E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DE SOLUÇÕES DE TIC - ANO 2018
VERSÃO 4.0

Item	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA			CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA VERSÃO 1.0 (R\$)	ESTIMATIVA VERSÃO 2.0 (R\$)	ESTIMATIVA VERSÃO 3.0 (R\$)	ESTIMATIVA VERSÃO 4.0 (R\$)	VÍNCULO COM O PDTIC	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÃO
				DOD	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO									
1	Serviços de sustentação de <i>software</i>	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Realizar atividades relacionadas à sustentação de sistemas em desenvolvimento pelas unidades da Coordenadoria de Sistemas/STIC, ou que venham a ser desenvolvidos futuramente, considerando o volume de projetos e ações previstos no Plano de Ação constante do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação deste Tribunal, bem como o término do contrato existente entre TSE e Empresa CTIS, do qual este Tribunal era beneficiado.	Realizado em 2015	Realizado em 2015	Realizado em 2015	Custeio	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	207.799,00	343.505,00	343.505,00	399.473,00	PDTIC 2017/2018 – Todas as ações da Seção de Desenvolvimento de Sistemas	Seção de Desenvolvimento de Sistemas/CS/STIC	Contrato nº 008/2016 (vigência: 01.02.2016 a 01.08.2018) – Life Tecnologia e Consultoria (Protocolo PAE nº 759/2015 e 3956/2016). Memória de cálculo para 2018: 420 HSTs por mês x 3 meses x R\$ 70,68 = R\$ 89.057,00 900 HSTs por mês x 4 meses x R\$ 70,68 = R\$ 254.448,00 Total: R\$ 343.505,00 Considerando 10% de reajuste sobre o valor base da HST de 2017 (R\$ 64,26) - OBS: o valor de R\$ 120.527,00 será custeado com recursos de pleitos eleitorais
2	Estudo para contratação de serviços de sustentação de <i>software</i> , em continuidade ao serviço prestado pelo contrato nº 008/2016.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Necessidade de ampliação do serviço de sustentação de sistemas, atualmente realizado através do Contrato nº 008/2016 (vigência: 01.02.2016 a 01.08.2018) – Life Tecnologia e Consultoria (Protocolo PAE nº 759/2015 e 3956/2016), em razão da alta demanda de desenvolvimento de projetos e ações previstos no Plano de Ação constante do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação deste Tribunal.	Realizado em 2017	Realizado em 2017	Realizado em 2017	Custeio	101 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	504.000,00	337.500,00	337.500,00	0,00	PDTIC 2017/2018 – Todas as ações da Seção de Desenvolvimento de Sistemas	Seção de Desenvolvimento de Sistemas/CS/STIC	Planejamento: PAE 15839/2017 Memória de cálculo para 2018: 900 HSTs por mês x 5 meses x R\$ 75,00 = R\$ 337.500,00
3	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Capital - 3 circuitos (2 de 50 e 1 de 100 Mbps)	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	Realizado em 2017	Realizado em 2017	Realizado em 2017	Custeio	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	98.400,00	98.400,00	98.400,00	164.400,00	CIT/INFR-17	Seção de Redes e Infraestrutura/CIT/STIC	Renovação do contrato nº 008/2015 – Aditivo nº 01 (vigência: 10.12.2017 a 10.06.2020) – BSB TIC Soluções (Protocolo PAE 1991/2017). Memória de cálculo para 2018: R\$ 8.200,00 x 12 meses = R\$ 98.400,00
4	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Interior - 76 circuitos (sendo 54 de 2, 20 de 4 e 2 de 8 Mbps)	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	Realizado em 2017	Realizado em 2017	Realizado em 2017	Custeio	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	1.392.606,00	1.392.606,00	1.392.606,00	1.263.624,00	CIT/INFR-17	Seção de Redes e Infraestrutura/CIT/STIC	Renovação do Contrato nº 009/2015 – Aditivo nº 01 (vigência: 10.12.2017 a 10.06.2020) – Interjato (Protocolo PAE 1991/2017). Memória de cálculo para 2017: R\$ 111.888,00 x 12 meses = R\$ 1.342.656,00 Circuitos adicionais para biometria 2018: 25 circuitos x R\$ 999,00 x 2 meses = R\$ 49.950,00
5	Serviço de acesso à internet - Principal (<i>link</i> dedicado de 100Mbps) - instalado na sede para atender toda a JE/RN	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços <i>on-line</i> (como VPN, <i>webmail</i> , processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	Realizado em 2017	Realizado em 2017	Realizado em 2017	Custeio	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	69.007,00	69.007,00	69.007,00	69.007,00	CIT/INFR-17	Seção de Redes e Infraestrutura/CIT/STIC	Renovação do Contrato nº 003/2015 – Aditivo nº 02 (vigência: 28.10.2017 a 27.04.2020) – Intelig Telecomunicações LTDA (Protocolo PAE 1992/2017). Memória de cálculo para 2018: 12 meses x R\$ 5.750,64 = R\$ 69.007,68
6	Serviço de acesso à internet - Redundância (<i>link</i> dedicado de 100Mbps) - instalado na sede para atender toda a JE/RN	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços <i>on-line</i> (como VPN, <i>webmail</i> , processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	Realizado em 2015	Realizado em 2015	Realizado em 2015	Custeio	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	67.176,00	67.176,00	67.176,00	67.176,00	CIT/INFR-17	Seção de Redes e Infraestrutura/CIT/STIC	Contrato nº 26/2016 (vigência: 12/7/2016 a 12/01/2019) CINTE Telecom (Protocolo PAE 3287/2015). Memória de cálculo para 2018: R\$ 5.598,03 x 12 meses = R\$ 67.176,36
7	Serviço de acesso à internet - Instalado nos Cartórios Eleitorais, Centrais de Atendimento ao Eleitor, Fórum Eleitoral da Capital, Centro de Operações da Justiça Eleitoral e Sede do Tribunal.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Estabelecer uma conexão com a Rede Privada Virtual (VPN), em eventual falha do <i>link</i> principal (<i>backbone</i> secundário), dando continuidade aos serviços do cartório/posto de atendimento.	Realizado em 2014	Realizado em 2014	Realizado em 2014	Custeio	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	39.940,00	30.177,00	30.177,00	33.284,00	CIT/INFR-17	Seção de Redes e Infraestrutura/CIT/STIC	Contrato nº 14/2015 (vigência: 08.09.2015 a 08.03.2018) – Oi Velox (Protocolo PAE 14596/2014). Memória de cálculo para 2018: R\$ 13.013,42 x 2 + R\$ 3.550,25 = R\$ 30.177,19
8	Serviço de manutenção corretiva e preventiva em 2 equipamentos Storage EMC, modelo VNX 5300, em operação na Central de Dados (<i>Datacenter</i>) - 24 meses - para dar continuidade ao oferecido pelo Contrato nº 07/2015 - <i>Comwire</i>	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir a disponibilidade dos serviços essenciais do TRE/RN que são armazenados em tais <i>Storages</i> , de forma a permitir que, em caso de falha do equipamento, este seja reparado ou substituído em tempo hábil, diminuindo o período de indisponibilidade dos sistemas.	Realizado em 2016	Realizado em 2016	Realizado em 2016	Custeio	101 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	CIT/INFR-10	Seção de Redes e Infraestrutura/CIT/STIC	Planejamento: PAE 12608/2016 Realizado pagamento em 2017: 2017NE000190 - R\$ 151.947,00 Contrato nº 04/2017 - Decision Serviços de TI (vigência: 20.03.2017 a 20.03.2019) - PAE 602/2017
9	Manutenção do serviço de acesso à rede de bibliotecas da Justiça Eleitoral	Secretaria Judiciária	Garantir a continuidade do serviço de suporte técnico para uso do sistema ALEPH 500, solução utilizada pelos tribunais eleitorais para o gerenciamento da rede de bibliotecas da Justiça Eleitoral	Realizado em 2017	Realizado em 2017	Realizado em 2017	Custeio	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	3.261,00	3.261,00	3.261,00	3.261,00	PEJERN 4	Seção de Publicações Eletrônicas/CS/STIC	Contrato nº 18/2017 (Vigência: 10/07/2017 a 10.07.2018) - EXLBR Planejamento: PAE 2330/2017 Seleção do fornecedor: PAE 7323/2017 Memória de Cálculo para 2018: [(6 meses x R\$ 515,00) = R\$ 3.090,00] + [(R\$ 515,00 / 30 dias) x 10 dias (1º a 10.07.2018) = R\$ 171,66] = R\$ 3.261,66
10	Estudo para renovação do contrato de manutenção de serviço de acesso à rede de bibliotecas da Justiça Eleitoral a partir de julho/2018	Secretaria Judiciária	Garantir a continuidade do serviço de suporte técnico para uso do sistema ALEPH 500, solução utilizada pelos tribunais eleitorais para o gerenciamento da rede de bibliotecas da Justiça Eleitoral	Fevereiro/2018	Marco a Maio/2018	Dispensado pela Portaria nº 111/2016 - GP	Custeio	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	3.112,00	3.112,00	3.112,00	2.919,00	PEJERN 4	Seção de Publicações Eletrônicas/CS/STIC	Memória de Cálculo: [(R\$ 545,90 / 30 dias) x 21 dias (11 a 31.07.2018) = R\$ 382,13] + [(R\$ 545,90 x 5 meses) = R\$ 2.729,50] = 3.111,63 Planejamento: PAE nº 1866/2018 (Renovação do contrato nº 18/2017 - EXLBR a partir de 11.07.2018 - 1º termo aditivo) Valor mensal considerando reajuste de 6%.
11	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (microcomputador, modem de comunicação, impressora, monitor de vídeo, notebook, switch) para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	Janeiro/2018	Agosto/2018	Agosto/2018	Investimento	101 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	107.630,00	114.587,00	118.137,00	653.546,00	CIT/INFR-23	Seção de Suporte Presencial/CIT/STIC	Planejamento: PAE nº 1503/2018 Seleção do Fornecedor: PAE nº 11065/2018 Pregão eletrônico nº 47/2018 reagendado para 7.11.2018, às 14h. Quantitativo a definir: 1 Notebook Tipo 01 – Uso Geral 2 Notebook Tipo 02 – Plenário 3 Notebook Tipo 03 – Apple MacBook Pro 4 Microcomputador Uso Geral 5 Monitor 23 (vinte e três) polegadas 6 Estabilizador 1000VA 7 Nobreak 700VA 8 Nobreak 1.400VA 9 Impressora Multifuncional Laser 10 Impressora Multifuncional Jato de Tinta 11 Impressora Térmica 12 Projetor 13 Telefone IP (VOIP) 14 HD Externo 15 Web Cam 16 Microfone 17 Caixa de Som 18 HD Interno HD SSD 240 19 HD Interno HD SSD 480 20 Leitor Biométrico Ponto Eletrônico 21 Scanner Scanner de Alta Velocidade 22 Gravador DVD Gravador DVD USB
12	Solução de infraestrutura hiperconvergente e de cópia de segurança (<i>backup</i>)	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir a disponibilidade e continuidade dos serviços essenciais informatizados do TRE/RN que dependam da infraestrutura de processamento e armazenamento de dados.	Janeiro/2018	Fevereiro a Abril/2018	Julho/2018	Investimento	101 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	880.000,00	880.000,00	880.000,00	1.529.980,00		Seção de Infraestrutura de Redes/CIT/STIC	Seleção do fornecedor: 11870/2018 Solução de infraestrutura hiperconvergente Item 1 (Servidores): 3 un. x R\$ 410.000,00 = 1.230.000,00 Item 4 (Memória): 54 un. x R\$ 3.970,00 = 214.380,00 Item 6 (Backup): 3 un. x R\$ 23.900,00 = 71.700,00 Item 9 (Back): 1 un. x R\$ 13.900,00
14	Software de edição de vídeos	Coordenadoria de Desenvolvimento Organizacional/SGP	Aprimorar a educação corporativa do Tribunal e consequente desenvolvimento das competências necessárias ao aperfeiçoamento de servidores para o alcance dos objetivos estratégicos.	Janeiro/2018	Fevereiro a Abril/2018	Julho/2018	Investimento Custeio	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	2.200,00	2.200,00	2.200,00	9.016,00	PEJERN 8	Seção de Suporte Presencial/CIT/STIC	Memória de Cálculo: 02 un. Licenças x R\$ 4.507,86 = R\$ 9.015,73 Planejamento: PAE nº 1208/2018 Seleção do fornecedor: PAE nº 11809/2018 Natureza da despesa: Locação de software (33904006) - 2018PE001089

Item	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA			CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA VERSÃO 1.0 (R\$)	ESTIMATIVA VERSÃO 2.0 (R\$)	ESTIMATIVA VERSÃO 3.0 (R\$)	ESTIMATIVA VERSÃO 4.0 (R\$)	VÍNCULO COM O PDTIC	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÃO
				DOD	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO									
15	Contratação de serviços de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica da JE/RN	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir a continuidade na prestação do suporte técnico para as Zonas da Capital, Zonas do Interior e Secretaria.	Realizado em 2017	Realizado em 2017	Realizado em 2017	Custeio	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	INFR-04, 25, 27, 29,30 e 31	Seção de Atendimento Remoto/CIT/STIC	Planejamento: PAE nº 6882/2017 Seleção do fornecedor: PAE nº 5152/2018 - PE nº 37/2018 (agendado para 27.09) Memória de Cálculo: 1.200 USTs x 12 meses x R\$ 49,76 = R\$ 716.544,00 (Valor da UST calculado prevendo o acréscimo de 10% sobre o valor da UST de 2017 (R\$ 45,24) Previsto repasse do TSE no valor de R\$ 606.544,00. Curto mensal a ser custeado pelo TSE: R\$ 61.974,74 x 12 meses = R\$743.696,88
16	Estudo para viabilizar solução de videoconferência destinada ao TRE e Zonas Eleitorais	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir a comunicação de áudio e imagem entre a Secretaria do Tribunal e Zonas Eleitorais do RN com o objetivo de proporcionar maior agilidade e participação dos cartórios em reuniões administrativas, palestras e eventos de capacitação, reduzindo os custos com o deslocamento de servidores.	Realizado em 2017	Agosto a outubro/2018	Novembro/2018	investimento	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	CIT/INFR-34	Seção de Atendimento Remoto/CIT/STIC	Planejamento: PAE nº 9498/2017 Estudo para viabilizar a contratação em 2019. Memória de cálculo: R\$ 108.000,00
17	Estudo para viabilizar a melhoria da qualidade de gravação e transmissão dos vídeos das sessões plenárias deste Regional	Secretaria Judiciária	Garantir a continuidade e qualidade da gravação e transmissão dos vídeos das sessões plenárias, adequando à nova realidade de imagem de alta definição.	Realizado em 2017	Julho/2018	Julho/2018	investimento	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	70.207,00	PEJERN 2	Seção de Atendimento Remoto/CIT/STIC	Planejamento: PAE nº 5880/2017 Seleção do fornecedor: PAE nº 14350/2018 Estudo para viabilizar a contratação em 2019. Custo estimado: R\$ 70.207,00
18	Aquisição de 11 assinaturas anuais do plano Office 365 Business	Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria	Garantir a disponibilidade de 50 licenças do Pacote Microsoft Office 2016, para utilização pelos setores da CCIA, objetivando a manipulação de arquivos recebidos nas versões atuais.	Realizado em 2017	Julho a agosto/2018	Setembro/2018	investimento	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	4.224,00	4.224,00	4.224,00	10.140,00	PETIC 2	Seção de Atendimento Remoto/CIT/STIC	Planejamento: PAE nº 12820/2017 Seleção do fornecedor: 256/2018 (arquivado) / 11252/2018 (tramitando) Memória de cálculo: 10 licenças perpétuas x R\$ 1.014,00 = R\$ 10.140,00 Reserva orçamentária: 2018PE001220
19	Estudo para viabilizar Certificação digital (certificados A3 e Servidor Web)	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Complementar a aquisição realizada através do PAE nº 11991/2015, de forma a permitir que documentos produzidos e utilizados em sistemas como o Processo Judicial Eletrônico (PJE), Diário de Justiça Eletrônico (Dje), ComprasNet, dentre outros, possam ser assinados digitalmente de modo a garantir a sua integridade (comprovação de que não foi modificado) e autenticidade (comprovação de sua autoria).	Janeiro/2018	Fevereiro a novembro/2018	Dezembro/2018	Custeio	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	CS/INFR-02	Coordenadoria de Sistemas/STIC	Estudo para viabilizar a contratação em 2019.
20	Estudo para aquisição de Tokens e leitoras de smartcard, para uso na certificação digital	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Complementar a aquisição realizada através do PAE nº 11991/2015, de forma a permitir que documentos produzidos e utilizados em sistemas como o Processo Judicial Eletrônico (PJE), Diário de Justiça Eletrônico (Dje), ComprasNet, dentre outros, possam ser assinados digitalmente de modo a garantir a sua integridade (comprovação de que não foi modificado) e autenticidade (comprovação de sua autoria).	Janeiro/2018	Fevereiro a novembro/2018	Dezembro/2018	Investimento	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	CS/INFR-02	Coordenadoria de Sistemas/STIC	Estudo para viabilizar a contratação em 2019.
22	Estudo para renovação das atuais licenças contratadas do RedHat Enterprise Linux (RHEL)	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir o suporte e atualização das máquinas servidoras deste Regional, bem como a continuidade do funcionamento da infraestrutura de TI, responsável pelos sistemas e serviços informatizados deste Regional.	Janeiro/2018	Julho/2018	Julho/2018	Custei	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	125.000,00	125.000,00	125.000,00	170.916,00	CIT/INFR-13	Seção de Redes e Infraestrutura/CIT/STIC	Planejamento: PAE nº 6144/2018 Seleção do fornecedor: 14110/2018 Licença RHEL Virtual Datacenters para 2 Sockets: 3 un. X R\$ 46.980,00 = R\$ 140.940,00 Licença RHEL Physical ou Virtual Nodes: 2 un. X R\$ 14.988,00 = R\$ 29.976,00
23	Estudo para renovação das atuais licenças contratadas do RedHat Enterprise Virtualization (RHEV)	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir o suporte e atualização das máquinas servidoras deste Regional, bem como a continuidade do funcionamento da infraestrutura de TI, responsável pelos sistemas e serviços informatizados deste Regional.	Realizado em 2017	Realizado em 2017	Janeiro/2018	Investimento Custeio	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	65.000,00	65.000,00	65.000,00	57.163,00	CIT/INFR-14	Seção de Redes e Infraestrutura/CIT/STIC	Planejamento: PAE nº 16521/2017 Seleção do fornecedor: PAE nº 12507/2018 Licenças: R\$ 50.997,44 (8 un.) Treinamento: R\$ 6.166,00 (1 servidor)
24	Recurso de impressão em Braille para deficiente visual	Comissão de Acessibilidade	Atender recomendação nº 27, de 16/12/2009, do CNJ - letra I - que trata da aquisição de impressora em Braille, para produção e manutenção de material de comunicação acessível.	Realizado em 2017	Novembro/2017	Agosto/2018	Investimento	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	25.500,00	25.500,00	25.500,00	21.090,00	CIT/INFR-23	Seção de Bancos de Dados e Sistemas/CS/STIC	Planejamento: PAE 7429/2017 Seleção do fornecedor: PAE 12493/2018 PE nº 52/2018 SUSPENSO para adequação especificação do objeto
25	Serviço de desenvolvimento web / design gráfico para edição e manutenção do ambiente virtual de ensino a distância	Coordenadoria de Desenvolvimento Organizacional/SGP	Criar infraestrutura tecnológica mínima para edição e manutenção de vídeos destinados a cursos a distância, como forma de reduzir os gastos com infraestrutura, material e suporte demandados pelos eventos presenciais de capacitação.	Março/2018	Junho/2018	Julho/2018	Custeio	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	33.600,00	20.000,00	10.155,00	PEJERN 8 e 9	Seção de Publicações Eletrônicas/CS/STIC	Planejamento: PAE 3166/2018 Seleção do fornecedor: PAE 10504/2018 Memória de Cálculo: 3 meses x R\$ 3.385,16 (ref. 1º.10 a 31.12.2018)
26	Softwares adequados aos portadores de deficiência visual (Jaws, Microsoft Office e Abby Fine Reader)	Comissão de Acessibilidade	Promover o compromisso institucional com políticas de acessibilidade, como a eliminação das barreiras de comunicação e trabalho e a utilização adequada dos recursos de TIC por parte dos servidores portadores de deficiência visual deste Tribunal.	Abril/2018	Agosto a setembro/2018	Outubro/2018	investimento	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00	PEJERN 2	Seção de Atendimento Remoto/CIT/STIC	Planejamento: PAE 13022/2016
27	Solução de controle de ativos de TI através da utilização de recurso RFID	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Controlar os ativos de Tecnologia da Informação do TRE/RN, objetivando a garantia da segurança e melhor aproveitamento dos equipamentos de TI.	Outubro/2018	Novembro/2018 a Março/2019	Abril/2019	investimento	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	CIT/GEST-06	Seção de Suporte Presencial/CIT/STIC	Estudo para viabilizar a contratação em 2019.
28	Estudo para dar continuidade ao Serviço de acesso à internet - Redundância (link dedicado de 100Mbps) - instalado na sede para atender toda a JE/RN	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line (como VPN, webmail, processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	Setembro/2018	outubro a novembro/2018	Novembro/2018	Custeio	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	CIT/INFR-17	Seção de Redes e Infraestrutura/CIT/STIC	Contrato vigente: nº 26/2016 (vigência: 12/7/2016 a 12/01/2019) CINTE Telecom (Protocolo PAE 3287/2015). Memória de cálculo para 2019:
									Versão 1.0	Versão 2.0	Versão 3.0	Versão 4.0	Diferença V 1.0 / 3.0		
MANUTENÇÃO GERAL - CUSTEIO									2.495.301,00	2.488.344,00	2.474.744,00	2.250.394,00	-470.250,00		
MANUTENÇÃO GERAL - PERMANENTE									1.220.243,00	1.227.200,00	1.240.800,00	2.298.513,00	3.500,00		
TOTAL - MANUTENÇÃO GERAL									3.704.855,00	3.704.855,00	3.704.855,00	4.545.407,00	-470.250,00		
AÇÃO ESTRATÉGICA - CUSTEIO									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AÇÃO ESTRATÉGICA - PERMANENTE									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL									3.704.855,00	3.704.855,00	3.704.855,00	4.545.407,00	-470.250,00		

Orçamento aprovado - Custeio	2.720.644,00
Orçamento aprovado - Investimento	994.900,00
Orçamento Aprovado - Total	3.715.544,00

MANUTENÇÃO GERAL - CUSTEIO - ORDINARIO	2.720.644,00
MANUTENÇÃO GERAL - PERMANENTE - ORDINARIO	984.013,00
TOTAL - MANUTENÇÃO GERAL	3.704.657,00
MANUTENÇÃO GERAL - PERMANENTE - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.311.000,00
MANUTENÇÃO GERAL - CUSTEIO - TOTAL	2.720.644,00
MANUTENÇÃO GERAL - PERMANENTE - TOTAL	2.295.013,00
TOTAL GERAL	5.015.657,00