



PODER JUDICIÁRIO

VERSÃO 2.0 - 30.06.2015

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC - ANO 2015

Item	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA		CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$)	VÍNCULO COM O PDTIC, PETIC OU PEI	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÃO
				ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO						
1	Serviços de sustentação de <i>software</i>	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Realizar atividades relacionadas à sustentação de sistemas em desenvolvimento pelas unidades da Coordenadoria de Sistemas/STIC, ou que venham a ser desenvolvidos futuramente, considerando o volume de projetos e ações previstos no Plano de Ação constante do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação deste Tribunal, bem como o término do contrato existente entre TSE e Empresa CTIS, do qual este Tribunal era beneficiado.	Fevereiro/2015	Março/2015 (Protocolo PAE 759/2015)	Custeio	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	160.000,00	PETIC 2015 - Objetivo Estratégico: Primar pela satisfação do cliente de TIC	Seção de Desenvolvimento de Sistemas/CIT/STIC	Contratação em fase de planejamento - Previsão de início do contrato em 01.09.2015 (4 meses)
2	Serviços de implantação, operação, manutenção e gerência da rede de comunicação multimídia (<i>backbone</i> secundário) do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	(*)	(*)	Custeio	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	1.926.712,00	PETIC 2015 - Objetivo Estratégico: Aprimorar a Infraestrutura Tecnológica	Seção de Redes e Infraestrutura/CIT/STIC	Manutenção do contrato vigente, até a implantação final dos contratos das Empresas BSB e Interjato, com previsão em 01.10.2015 (objeto do item 3)
3	Serviços de implantação, operação, manutenção e gerência da rede de comunicação multimídia (<i>backbone</i> secundário) do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade, tendo em vista a proximidade do encerramento do contrato vigente.	Fevereiro a Maio/2014	Agosto/2014 (Protocolo PAE 11168/2014)	Custeio	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	833.388,00	PETIC 2015 - Objetivo Estratégico: Aprimorar a Infraestrutura Tecnológica	Seção de Redes e Infraestrutura/CIT/STIC	Contratação em fase de licitação - Previsão de início de contrato em junho/2015 (Empresas BSB - R\$ 106.639,00 e Interjato - R\$ 726.749,00)
4	Circuito dedicado de comunicação de dados (<i>link internet</i> de 100Mb)	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços <i>on-line</i> (como VPN, <i>webmail</i> , processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	Agosto a Setembro/2014	Outubro/2014 (Protocolo PAE 14595/2014)	Custeio	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	33.011,00	PETIC 2015 - Objetivo Estratégico: Aprimorar a Infraestrutura Tecnológica	Seção de Redes e Infraestrutura/CIT/STIC	Contrato assinado e implantação prevista para ser iniciada em 01.07.2015 (Empresa INTELIG) - 6 meses x R\$ 5.501,88
5	Circuito dedicado de comunicação de dados (<i>link internet</i> de 100Mb) - Redundância	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços <i>on-line</i> (como VPN, <i>webmail</i> , processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	Março a Abril/2015	Maio/2015	Custeio	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	24.000,00	PETIC 2015 - Objetivo Estratégico: Aprimorar a Infraestrutura Tecnológica	Seção de Redes e Infraestrutura/CIT/STIC	Planejamento da contratação em andamento, com previsão de início dos serviços em 01.09.2015, destinada a suprir o término dos contratos atuais nºs 029 e 030/2013 (itens 6 e 7) - 4 meses x R\$ 6.000,00
6	Circuito dedicado de comunicação de dados (<i>link</i> alternativo de <i>internet</i> de 10Mb), com contrato nº 029/2013, firmado com a Empresa INTERJATO, vide PAE nº 8527/2012	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços <i>on-line</i> (como VPN, <i>webmail</i> , processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	(*)	(*)	Custeio	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	32.000,00	PETIC 2015 - Objetivo Estratégico: Aprimorar a Infraestrutura Tecnológica	Seção de Redes e Infraestrutura/CIT/STIC	Manutenção do contrato vigente (até 04.09.2015) - 8 meses x R\$ 4.000,00
7	Circuito dedicado de comunicação de dados (<i>link</i> alternativo de <i>internet</i> de 10Mb), com contrato nº 030/2013, firmado com a EmpresaBR, vide PAE nº 8527/2012	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços <i>on-line</i> (como VPN, <i>webmail</i> , processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	(*)	(*)	Custeio	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	16.160,00	PETIC 2015 - Objetivo Estratégico: Aprimorar a Infraestrutura Tecnológica	Seção de Redes e Infraestrutura/CIT/STIC	Manutenção do contrato vigente (até 09.09.2015) - 8 meses x R\$ 2.020,00
8	Serviço de acesso móvel à <i>internet</i> (3G), objeto do documento PAE nº 3548/2013	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Acessar a rede mundial de computadores de forma alternativa, pelas unidades da Sede e Centrais de Atendimento ao Eleitor, em caso de interrupção na comunicação de dados.	(*)	(*)	Custeio	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	5.688,00	PETIC 2015 - Objetivo Estratégico: Aprimorar a Infraestrutura Tecnológica	Seção de Redes e Infraestrutura/CIT/STIC	Manutenção do contrato de 24 meses (vigente desde 01.12.2014), com previsão de execução de 10 meses em 2015
9	83 enlaces de comunicação para conexão à <i>internet</i> , destinados aos Cartórios Eleitorais, Centrais de Atendimento ao Eleitor, Fórum Eleitoral da Capital, Centro de Operações da Justiça Eleitoral e Sede do Tribunal.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Estabelecer uma conexão com a Rede Privada Virtual (VPN), em eventual falha do <i>link</i> principal (<i>backbone</i> secundário), dando continuidade aos serviços do cartório/posto de atendimento.	Agosto a Setembro/2014	Outubro/2014 (Protocolo PAE 14596/2014)	Custeio	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	94.399,00	PETIC 2015 - Objetivo Estratégico: Aprimorar a Infraestrutura Tecnológica	Seção de Redes e Infraestrutura/CIT/STIC	Licitação em andamento, com previsão de implantação em agosto/2015 - 5 meses x R\$ 15.712,74 + instalação R\$ 15.835,56
10	Serviço de manutenção corretiva e preventiva em 2 equipamentos Storage EMC, modelo VNX 5300, em operação na Central de Dados (<i>Datacenter</i>) - 24 meses	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir a disponibilidade dos serviços essenciais do TRE/RN que são armazenados em tais <i>Storages</i> , de forma a permitir que, em caso de falha do equipamento, este seja reparado ou substituído em tempo hábil, diminuindo o período de indisponibilidade dos sistemas.	Agosto a Setembro/2014	Outubro/2014 (Protocolo PAE 14238/2014)	Custeio	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	113.570,00	PETIC 2015 - Objetivo Estratégico: Aprimorar a Infraestrutura Tecnológica	Seção de Redes e Infraestrutura/CIT/STIC	Contrato assinado em junho/2015
11	Licenças Microsoft <i>Windows Server 2012 R2 Standard e Datacenter</i> (incluídas as licenças de <i>software Cals</i>) com <i>Software Assurance</i> por 36 meses - sistema operacional das máquinas servidoras de rede	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Atualizar as licenças já existentes e a aquisição de novas licenças para, além de novas funcionalidades existentes nessas versões atualizadas, permitir a ampliação dos serviços de ingresso de estações no domínio por parte das zonas eleitorais, de forma a tentar diminuir o suporte ocasionado por manutenção de bases locais de usuários.	Agosto a Setembro/2014	Outubro/2014 (Protocolo PAE 677/2015 - REGISTRO DE PREÇOS)	Investimento	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	143.015,00	PETIC 2015 - Objetivo Estratégico: Aprimorar a Infraestrutura Tecnológica	Seção de Redes e Infraestrutura/CIT/STIC	Licitação concluída (ARP) - 3 licenças <i>Windows Server 2012 R2 Data Center</i> 36 meses x R\$ 24.299,86; 5 licenças <i>Windows Server 2012 R2 Standard</i> 36 meses x R\$ 3.969,99 e 450 licenças <i>cal Windows Server 2012 R2</i> x R\$ 111,70

Item	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA		CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$)	VÍNCULO COM O PDTIC, PETIC OU PEI	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÃO
				ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO						
12	Licenças de <i>software</i> de <i>backup</i> para atualização e manutenção das versões instaladas no Datacenter (Data Protector)	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Manter a compatibilidade com a atual base de dados de backup (baseada no <i>software</i> HP Data Protector), permitindo a restauração dos <i>backups</i> efetuados até o presente momento, bem como aproveitar o <i>know-how</i> dos servidores que operam a ferramenta.	Agosto Setembro/2014	Outubro/2014 (Protocolo PAE 585/2015 REGISTRO DE PREÇOS)	Investimento	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	64.898,00	PETIC 2015 - Objetivo Estratégico: Aprimorar a Infraestrutura Tecnológica	Seção de Redes e Infraestrutura/CIT/STIC	Empenho emitido em maio/2015
13	Licenças de uso de software AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE PREMIUM EM REDE - FULL "LICENÇA NOVA", versão mais atual para MS Windows	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Modernizar o conjunto de licenças de <i>software</i> utilizados pela Seção de Engenharia e Obras, objetivando suportar as demandas de responsabilidade da unidade.	Agosto Setembro/2014	Outubro/2014 (Protocolo PAE 14439/2014 REGISTRO DE PREÇOS)	Investimento	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	56.996,00	PETIC 2015 - Objetivo Estratégico: Aprimorar a Infraestrutura Tecnológica	Seção de Suporte Presencial/ CIT/STIC	Licitação concluída (ARP) - 2 licenças x R\$ 28.498,00
14	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para atualização da Central de Dados (<i>Datacenter</i>) do Tribunal (infraestrutura de servidores de rede, expansão da área de armazenamento do <i>storage</i> primário, replicação de dados do <i>storage</i> secundário, implantação de redundância para nobreaks e expansão de rede sem fios)	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Atualizar e ampliar a infraestrutura de processamento, comunicação e armazenamento com o objetivo de garantir a segurança dos dados, a rapidez no processamento das informações e uma estrutura adequada às atividades judiciais administrativas e eleitorais.	Junho Julho/2014	Agosto/2014 (Protocolo PAE 10630/2014 REGISTRO DE PREÇOS)	Investimento	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	438.438,00	PETIC 2015 - Objetivo Estratégico: Aprimorar a Infraestrutura Tecnológica	Seções de Redes e Infraestrutura e de Suporte Presencial/ CIT/STIC	Licitação concluída em 2014 (ARP)
15	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir a infraestrutura adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como de novas Zonas, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	Junho Julho/2014	Agosto/2014 (Protocolo PAE 10715/2014 REGISTRO DE PREÇOS)	Investimento	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	93.699,00	PETIC 2015 - Objetivo Estratégico: Aprimorar a Infraestrutura Tecnológica	Seções de Suporte Presencial/ CIT/STIC	Licitação concluída em 2014 (ARP)
16	Equipamentos estabilizadores para utilização no parque computacional do Tribunal	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir a infraestrutura adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como de novas Zonas, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	Março Abril/2015	Maio/2015	Investimento	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	50.500,00	PETIC 2015 - Objetivo Estratégico: Aprimorar a Infraestrutura Tecnológica	Seções de Suporte Presencial/ CIT/STIC	Planejamento em andamento
17	Licenças para extensão da rede sem fio dos prédios da Secretaria, COJE e Fórum	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Expandir a rede sem fio implementada parcialmente no prédio-sede em 2015, permitindo a utilização dessa tecnologia em outros prédios da JE (Forum e COJE)	Julho Agosto/2015	Setembro/2015	Investimento	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	8.000,00	PETIC 2015 - Objetivo Estratégico: Aprimorar a Infraestrutura Tecnológica	Seção de Redes e Infraestrutura/ CIT/STIC	Planejamento em fase de iniciação
18	Licenças RHEL (1 Guest) - 36 meses	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Renovar a licença de atualização e suporte do sistema operacional das máquinas servidoras responsáveis pelo backup dos dados e virtualização, além de possibilitar a implantação do site backup	Julho Agosto/2015	Setembro/2015	Investimento	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	24.000,00	PETIC 2015 - Objetivo Estratégico: Aprimorar a Infraestrutura Tecnológica	Seção de Redes e Infraestrutura/ CIT/STIC	3 licenças x R\$ 8.000,00
19	Serviço de manutenção de infraestrutura tecnológica - <i>SonicWall</i>	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Viabilizar a manutenção da solução de segurança de redes (<i>Sonicwall</i>) atualmente em uso no Tribunal, com possibilidade de substituição da solução, a depender da análise de viabilidade	Julho Outubro/2015	Novembro/2015	Investimento	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	PETIC 2015 - Objetivo Estratégico: Aprimorar a Infraestrutura Tecnológica	Seção de Redes e Infraestrutura/ CIT/STIC	Planejamento em 2015 e início dos serviços em março/2016 (com valor previsto de R\$ 100.000,00 - orçamento 2016)
20	Manutenção do serviço de acesso à rede de bibliotecas da Justiça Eleitoral	Secretaria Judiciária	Garantir a continuidade do serviço de suporte técnico para uso do sistema ALEPH 500, solução utilizada pelos tribunais eleitorais para o gerenciamento da rede de bibliotecas da Justiça Eleitoral	Maio/2015	(Protocolo PAE 5023/2012)	Custeio	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	5.400,00	PETIC 2015 - Objetivo Estratégico: Aprimorar a Infraestrutura Tecnológica	Seção de Biblioteca e Editoração/CGI/SJ	Termo aditivo confeccionado em tramitação, aguardando decisão da renovação do contrato

(*) Contratação planejada em exercícios anteriores a 2014, com execução orçamentária em 2015.

TOTAL 4.123.874,00

DETALHAMENTO DOS VALORES

Proposta Orçamentária inicial STIC

4.782.730,00

Contingenciamento Proposta Orçamentária STIC

664.256,00

Proposta Orçamentária STIC - após contingenciamento

4.118.474,00

Proposta UA: Seção de Biblioteca e Editoração - Manutenção serviço de acesso à rede de bibliotecas da JE

5400,00



PODER JUDICIÁRIO

VERSÃO 2.0 - 05.06.2015 (A SER VALIDADA PELO CDTIC)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC (CONTINGENCIADO)- ANO 2015

Item	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA		CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$)	VÍNCULO COM O PDTIC, PETIC OU PEI	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÃO
				ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO						
1	Serviço de digitalização e microfilmagem eletrônica dos processos judiciais (arquivo permanente)	Seção de Biblioteca e Editoração/CGI/SJ	Continuidade do serviço de digitalização e microfilmagem eletrônica dos processos judiciais que compõe o acervo da Secretaria do TRE/RN, contemplando várias fases: preparação dos documentos, digitalização, controle de qualidade, indexação, gravação de imagens	Julho/2015	Setembro/2015 (Protocolo PAE 5654/2015)	Investimento	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	256.000,00	PEI 2015 - Objetivo Estratégico: Aprimorar o acesso à informação	Seção de Banco de Dados e Sistemas/CS/STIC	
2	Equipamento de tecnologia da informação para digitalização/microfilmagem de documentos do Centro de Memória Prof. Tarcísio Medeiros	Seção de Biblioteca e Editoração/CGI/SJ	Digitalizar e microfilmar documentos do acervo do Centro de Memória Prof. Tarcísio Medeiros, para garantir o alcance de uma meta do CNJ, que solicitou ao Poder Judiciário a execução do processo de digitalização dos dados, de forma a garantir a segurança e sua acessibilidade	Julho/2015	Setembro/2015	Investimento	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	115.250,00	PEI 2015 - Objetivo Estratégico: Aprimorar o acesso à informação	Seções de Suporte Presencial/ CIT/STIC	
3	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para atualização da Central de Dados (Datacenter) do Tribunal (infraestrutura de servidores de rede, expansão da área de armazenamento do storage primário, replicação de dados do storage secundário, i	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Atualizar e ampliar a infraestrutura de processamento, comunicação e armazenamento com o objetivo de garantir a segurança dos dados, a rapidez no processamento das informações e uma estrutura adequada às atividades judiciais administrativas e eleitorais.	Junho e Julho/2014	Agosto/2014 (Protocolo PAE 10630/2014 REGISTRO DE PREÇOS)	Investimento	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	35.641,00	PETIC 2015 - Objetivo Estratégico: Aprimorar a Infraestrutura Tecnológica	Seções de Redes e Infraestrutura e de Suporte Presencial/ CIT/STIC	Licitação concluída em 2014 (ARP)
4	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir a infraestrutura adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como de novas Zonas, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	Junho e Julho/2014	Agosto/2014 (Protocolo PAE 10715/2014 REGISTRO DE PREÇOS)	Investimento	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	203.176,00	PETIC 2015 - Objetivo Estratégico: Aprimorar a Infraestrutura Tecnológica	Seções de Suporte Presencial/ CIT/STIC	Licitação concluída em 2014 (ARP)
TOTAL								610.067,00			