

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2018

(PCTIC-2018)

Conforme despacho nº 6977/2017/Pres, publicado no DJE em 05/12/2017

ITEM	UNIDADE DEMANDANTE	UNIDADE TÉCNICA	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	PRAZO DE ENTREGA ESTUDOS PRELIMINARES	PRAZO DE ENTREGA TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO	FONTE DO RECURSO	VÍNCULO C/PDTIC/PETIC	OBS
1	STI	COSUP	Links de comunicação com a Internet por operadoras distintas	02/05/2018	02/08/2018	Orçamento Ordinário/Custeio	OE09AC01	Contrato atual vence em 31/10/2018. Avaliar a viabilidade de prorrogação.
2	STI	SEGOV	Serviço de telefonia fixa	01/06/2018	01/08/2018	Orçamento Ordinário/Custeio	OE09AC06a	Contrato atual vence em 01/09/2018. Avaliar a viabilidade de prorrogação.
3	STI	CLOG	Equipamentos de Microinformática (Microcomputador; impressora; monitor; scanner; aparelho de telefone IP; etc.)	30/09/2018	30/11/2018	Orçamento Ordinário/Investimento	OE09AC07	
4	STI	CLOG	Manutenção de Urnas Eletrônicas	28/02/2018	28/05/2018	Requer descentralização do orçamento pelo TSE	OE03AC19	

ITEM	UNIDADE DEMANDANTE	UNIDADE TÉCNICA	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	PRAZO DE ENTREGA ESTUDOS PRELIMINARES	PRAZO DE ENTREGA TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO	FONTE DO RECURSO	VÍNCULO C/PDTIC/PETIC	OBS
5	STI	CLOG	Auxiliares de apoio às Eleições	28/02/2018	28/04/2018	Orçamento de Pleitos.	OE03AC18	
6	STI	SEGOV	Certificação Digital	02/05/2018	02/06/2018	Orçamento ordinário/Custeio	OE09AC20	
7	STI	COSUP	Aquisição de Infraestrutura para o Centro de Dados CNJ: "Garantir ambiente de processamento central (Data Center) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade estabelecidos em normas nacionais e internacionais, que abrigue os equipamentos principais de processamento e de armazenamento de dados; de segurança e ativos de rede centrais, para maximizar a segurança e a disponibilidade dos serviços essenciais e de	28/02/2018	30/03/2018	Orçamento Ordinário/Investimento	OE09AC09	

ITEM	UNIDADE DEMANDANTE	UNIDADE TÉCNICA	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	PRAZO DE ENTREGA ESTUDOS PRELIMINARES	PRAZO DE ENTREGA TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO	FONTE DO RECURSO	VÍNCULO C/PDTIC/PETIC	OBS
			sistemas estratégicos do órgão"					
8	STI	COSUP	Contratação de Software de Auditoria e Permissionamento de acesso à Informação	30/10/2018	30/11/2018	Orçamento ordinário/Custeio	OE05AC04	Contrato atual vence em 30/12/2018. Avaliar viabilidade de prorrogação.
9	STI	COSUP	Integração da Telefonia IP no interior do estado à Rede Pública de Telefonia	01/03/2018	01/07/2018	Orçamento de Ação Estratégica	OE09AC05a	
10	STI	COSUP	Aquisição de Licença de Software para atender implantação de Site Backup CNJ: "Garantir solução de backup com capacidade suficiente para garantir a salvaguarda das informações digitais armazenadas, incluindo tecnologias para armazenamento de longo prazo e cópia dos backups mais recentes, em local distinto do local primário do órgão, de modo a	30/03/2018	30/04/2018	Orçamento ordinário/Investimento	OE09AC10	Pode requerer reforço no orçamento.

ITEM	UNIDADE DEMANDANTE	UNIDADE TÉCNICA	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	PRAZO DE ENTREGA ESTUDOS PRELIMINARES	PRAZO DE ENTREGA TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO	FONTE DO RECURSO	VÍNCULO C/ PDTIC/PETIC	OBS
			prover redundância e atender à continuidade do negócio em caso de desastre"					