

PLANO DE AÇÃO COMITÊ GESTOR DE PRIORIZAÇÃO DO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 2016/2017

LINHA DE ATUAÇÃO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	STATUS
Alinhamento ao Planejamento Estratégico	Planejamento Integrado das Eleições	Diretoria Geral, ASSPLAN, Secretárias do Tribunal	Dezembro/2016	Concluso
	Realização de avaliação das eleições para registro das lições apreendidas e sugestões de melhoria	Diretoria Geral, ASSPLAN, Secretárias do Tribunal	Novembro/2016	Concluso
	Revisão participativa do Planejamento Estratégico	ASSPLAN	Dezembro/2017	Em andamento
	Disponibilização do serviço 222 para atendimento de demandas das Zonas Eleitorais perante a Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade - SAOFC	SAOFC	Novembro/2016	Em andamento
	Orçamento Participativo- Propiciando a participação das zonas eleitorais na construção da proposta orçamentária	SAOFC, ASSPLAN, com auxílio do Comitê Gestor	Reunião 2016 Reunião presencial previsão 2017	Reunião realizada por spark conferência. Reunião presencial ocorrida em Fevereiro 2017 Concluso
	Plano de Obras bienal aprovado por	SAOFC	Bienal	Vigente 2016/2017

Adequação Orçamentária	resolução com a priorização de obras de ampliações, construções e reformas dos Fóruns Eleitorais, nos moldes estabelecidos pelo CNJ e pelo TSE			
	Descentralização de orçamento via Suprimento de Fundos aos Chefes de Cartório do Interior do Estado para atender a despesas de pequena monta	SAOFC	Quadrimestral	Contínuo
Infraestrutura e Tecnologia da Informação	Garantir um desktop para cada usuário do 1º grau , com segundo monitor para aqueles que estejam utilizando o processo eletrônico	STI	Dezembro/2017	Em andamento
	Garantir solução de backup com capacidade suficiente para salvaguardar as informações digitais armazenadas	STI	Início: Mar/17 - Término: Dez/17	Incluso na Programação Orçamentária de 2017
	Implantar solução de videoconferência corporativa para o 1º grau	STI	Julho/2017	Em andamento
	Aumento em 40% a capacidade do link de comunicação de dados entre o Tribunal e o 1º grau	STI	Dezembro/2017	Até fevereiro de 2017, o link aumentou em aproximadamente 10% O restante da meta (30%)previsão para final do ano de 2017

Governança Colaborativa	Atuação de representantes do Comitê Gestor de Priorização do 1º Grau junto os grupos de trabalho/comissões já existentes no Tribunal como: Comissão Socioambiental; Comissão de atenção à saúde de magistrados e servidores; Comissão de Acessibilidade, dentre outras	Magistrados e Servidores integrantes do comitê	Contínuo	Em andamento
Diálogo Social e Institucional	Projeto Patrulha Eleitoral	EJE	Outubro 2016	Concluso
	Projeto Mesário Voluntário	EJE, ZONAS ELEITORAIS	Outubro 2016	Concluso
	Disque Eleição 148	DIRETORIA GERAL	Outubro 2016	Concluso
Estudos e Pesquisas	Elaboração participativa nas regulamentações para as eleições municipais 2016	SJGI, COORPRE	Maió/2016	Concluído
	Pesquisa de Clima Organizacional	SGP, COEDE	Agosto/2017	Em andamento
	Fomentar a utilização dos fóruns de debates entre zonas eleitorais e secretaria do Tribunal	Comitê, STI	Contínuo	Em andamento
Formação Continuada	PAC 2015/2016 (Plano Anual de Capacitação)	SGP, COEDE	Dezembro/2017	Em andamento
	Plano Quinquenal de Capacitação	SGP, COEDE	Dezembro/2017	Em andamento
	Aprimoramento da ferramenta de treinamentos EAD, por meio de videoconferência	SGP, COEDE	Dezembro/2017	Em andamento