



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

# **PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

## **PDTI - 2013**

Palmas, 27 de Novembro de 2012.



**ANO DA GESTÃO:** 2013

**UNIDADE GERENCIAL:** CDS - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Estabelecer e manter processos de desenvolvimento em conformidade com a legislação e modelos de referência.

**INICIATIVA:** Desenvolvimento de sistema de central de serviço

## Plano de Ação

O QUE	COMO	POR QUE	QUEM	QUANDO	STATUS
Desenvolvimento de sistema de central de serviço	- Levantamento de requisitos a CSI	Porque não foi encontrado sistema com as características desejadas	Fabrica de software	30/04/2013	Planejado

**INICIATIVA:** KANE

## Plano de Ação

O QUE	COMO	POR QUE	QUEM	QUANDO	STATUS
Sistema de emissão e controle de certificados digitais	Levantamento de requisitos junto a SEGIT e SERES	Emissão e controle de certificados digitais	CDS	28/06/2013	Planejado

**INICIATIVA:** Módulo de recursos SGIE

## Plano de Ação

O QUE	COMO	POR QUE	QUEM	QUANDO	STATUS
Desenvolvimento de sistema de recurso SGIE	Levantamento de requisitos junto a STI	Para melhorar a gestão integrada das eleições	Fábrica de software	30/09/2013	Planejado

**INICIATIVA:** Nova versão do PADLOG

## Plano de Ação

O QUE	COMO	POR QUE	QUEM	QUANDO	STATUS
Reformulação do sistema PADLOG para uso no escritório de projetos corporativos	Levantamento de requisitos a ASPLAN e ASPEQ DG	Sistema atual não atende ao requisitos no negócio.	Fabrica de Software	31/07/2013	Planejado



**INICIATIVA:** Painel de Eleições -SGIE

## Plano de Ação

O QUE	COMO	POR QUE	QUEM	QUANDO	STATUS
Painel de eleições	Levantamento de requisitos junto a CSI e COSEL	Para acompanhamento das atividades relacionadas as eleições.(pré, pós e dia E)	CDS	31/10/2013	Planejado



**ANO DA GESTÃO:** 2013

**UNIDADE GERENCIAL:** COSEL - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS E LOGÍSTICA

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Aumentar serviços realizados nos municípios não atendidos pela justiça eleitoral.

**INICIATIVA:** Climatização dos três polos de armazenamento de urnas eletrônicas.

### Plano de Ação

O QUE	COMO	POR QUE	QUEM	QUANDO	STATUS
Climatização dos três polos de armazenamento de urnas eletrônicas (Palmas, Araguaina e Gurupi).	Através da aquisição de equipamentos de ar condicionados.	A falta de climatização acarreta a degradação dos equipamentos da urna eletrônica.	SEVUE	31/07/2012	Planejado

**INICIATIVA:** Identificação biométrica do eleitor fase III

### Plano de Ação

O QUE	COMO	POR QUE	QUEM	QUANDO	STATUS
Realizar o cadastramento biométrico dos eleitores da 29ª ZE - Palmas e 1ª - Araguaina.	Processo de coleta de impressão digital e foto	Determinação legal do TSE	Comissão de biometria, ZEs	31/12/2012	Planejado

**INICIATIVA:** Implantação de monitoramento, controle e segurança das urnas eletrônicas de RFID

### Plano de Ação

O QUE	COMO	POR QUE	QUEM	QUANDO	STATUS
Implantação de monitoramento, controle e segurança das urnas eletrônicas de RFID	Através da aquisição de equipamentos e software.	Para melhorar a gestão das urnas eletrônicas.	SEVUE	28/09/2012	Planejado

**INICIATIVA:** Mapeamento dos processos da Cosel.

### Plano de Ação

O QUE	COMO	POR QUE	QUEM	QUANDO	STATUS
Mapeamento dos processos da Cosel.	Através ferramenta de mapeamento de gestão de processo	Para otimizar o fluxo de trabalho no departamento	COSEL, SEVUE e SECASE	31/07/2012	Planejado



**INICIATIVA:** Título itinerante

## Plano de Ação

O QUE	COMO	POR QUE	QUEM	QUANDO	STATUS
Realizar o atendimento em municípios que não são sede de zona eleitoral	Através de atendimento itinerante	Para melhor atender o cidadão	ZE e Cosel	03/12/2012	Planejado



**ANO DA GESTÃO:** 2013

**UNIDADE GERENCIAL:** CSI - COORDENADORIA DE SUPORTE E INFRA-ESTRUTURA

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Aplicar a política de segurança da informação.

**INICIATIVA:** Normas operacionais de políticas de segurança

## Plano de Ação

O QUE	COMO	POR QUE	QUEM	QUANDO	STATUS
Normas operacionais de política de segurança	Através de normas do TSE e da NBR/ISO	Exigência legais	CSI	31/08/2013	Planejado



**ANO DA GESTÃO:** 2013

**UNIDADE GERENCIAL:** CSI - COORDENADORIA DE SUPORTE E INFRA-ESTRUTURA

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Estabelecer e manter processos de aquisição em conformidade com a legislação e modelos de referência.

**INICIATIVA:** Adotar padrão de aquisição conforme boas práticas

## Plano de Ação

O QUE	COMO	POR QUE	QUEM	QUANDO	STATUS
Adotar boas práticas de TI quanto a contratação de serviços de TI	- Boas práticas do TCU - IN04 Boas práticas do TSE de contratação	Obrigatoriedade legal	CSI	28/02/2013	Planejado



**ANO DA GESTÃO:** 2013

**UNIDADE GERENCIAL:** CSI - COORDENADORIA DE SUPORTE E INFRA-ESTRUTURA

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Garantir a estrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas.

**INICIATIVA:** Adequação da infraestrutura de rede do TRE-TO

## Plano de Ação

O QUE	COMO	POR QUE	QUEM	QUANDO	STATUS
Aquisição de equipamento com redundância de rede.	Através da aquisição de equipamentos e software	Aprimorar a infra estrutura ao atual cenário do órgão	SERES	30/05/2013	Planejado

**INICIATIVA:** Data Center Seguro

## Plano de Ação

O QUE	COMO	POR QUE	QUEM	QUANDO	STATUS
Implantação Data Center Seguro	Construção de sala segura com equipamentos adequados e infraestrutura.	Para mante a segurança e a continuidade dos serviços de TI	SEGIT	01/05/2013	Planejado

**INICIATIVA:** Implantar gestão de serviços baseados em ITIL no TRE-TO

## Plano de Ação

O QUE	COMO	POR QUE	QUEM	QUANDO	STATUS
- Implantar de Central de Serviços deTI	Através de contratação de empresa especializada	Redução de custo, aprimorar o atendimento ao usuário.	SEMAU	01/06/2013	Planejado

**INICIATIVA:** Legalização de software de escritório

## Plano de Ação

O QUE	COMO	POR QUE	QUEM	QUANDO	STATUS
Aquisição de licença de software	Contratação de licença de software de aplicativo de escritório	Para atualizar e manter a legalidade dos aplicativos de escritório	CSI	29/03/2013	Planejado





**INICIATIVA:** Sistema de registro áudio visual e video-conferência nos cartórios

## Plano de Ação

O QUE	COMO	POR QUE	QUEM	QUANDO	STATUS
Implantar Web conferência no TREs e ZEs	Utilizadno tecnologia de video conferência	Aprimorar a comunicação entre as zonas eleitorais e o tribunal.	CSI	20/12/2013	Planejado

**INICIATIVA:** Solução de backup

## Plano de Ação

O QUE	COMO	POR QUE	QUEM	QUANDO	STATUS
Atualizar a solucao de backup do tribunal	Através de aquisição de software, equipamentos e consultória.	A soluçao atual não atende adequadamente ao órgão	SEGIT	30/09/2013	Planejado