



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

Reunião do Comitê Diretor de TIC – TRE-TO
3 - RELATÓRIO

Palmas-TO, 20 de junho de 2013.

DATA: 20/06/2013

HORÁRIO: 9h

LOCAL: Sala DG/TRE-TO

LISTA DE PRESENTES:

NOME	LOTAÇÃO
Francisco Alves Cardoso	Diretor-geral
Jader Batista Gonçalves	Secretário de Tecnologia da Informação
Flávio José Henriques de Araújo	Secretária de Gestão de Pessoas - Substituto
Regina Bezerra dos Reis	Secretária Judiciária e de Gestão da Informação
Teodomiro Fernandes Amorim	Secretário de Administração e Orçamento
Renato Alves Gomes	Assessor de Planejamento e Gestão da Diretoria Geral
Leonardo de Freitas Santos	Assessor da Presidência
Josélia Maria Saraiva Leal	Gabinete da Corregedoria Regional Eleitoral

TEMAS ABORDADOS:

1. Acompanhamento da Execução do PDTI - 2013
 - Projetos Concluídos
 - Projetos em Execução
 - Novas Demandas
 - Prazos para conclusão.
2. Proposta de Projeto de Comunicação Unificada (telefonia)
 - Tecnologias e recursos
 - Registro de ATA e execução em duas FASES.
3. Gerenciamento de Projetos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

- Adesão a Metodologia do ECP (ainda não formalizada)
 - Seleção de projetos a serem inseridos de imediato nesta metodologia: Acessibilidade, Telefonia, Salas de Audiência.
4. Processo de Segurança da Informação
- Instituição de nova comissão a partir das definições da nova administração
 - Definição de etapas para 2º Semestre de 2013 e 1º Semestre de 2014.
5. Proposta de Sistemas Essenciais – Planejamento Estratégico do TRE-TO - Aprovado com alterações:
- Disponibilidade de Constante: medição das 8h às 20h
 - Disponibilidade de Constante: inclusão dos sistemas SADP e Kenta (durante as sessões)
 - Disponibilidade de Temporal: período do CAND para – do registro ate a diplomação
 - Disponibilidade de Temporal: período do KENTA para – todo o período eleitoral.
6. Temas para Próxima Reunião
- Apresentação de proposta de modelo para implantação de melhores práticas de Governança de TIC
 - Proposta para o Processo de Logística das Eleições do Planejamento de Eleições.
 - Apresentação de protótipos dos Sistemas das Eleições.

CONCLUSÃO

1. Cronogramas e propostas aprovados, com ajustes apresentados no item 5.

JADER BATISTA GONÇALVES
Secretário de Tecnologia da Informação